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1 Úvod 
V dnešním urychlujícím se tempu a komplexnosti podnikových prostředí se 
projektové řízení stává spíše nutnou součástí něž luxusem. Aby si podniky udržely vysoké 
postavení na trhu, musí neustále zlepšovat a optimalizovat různé podnikové procesy. 
Podniky zároveň usilují o neustálé zvýšování kvality poskytovaných služeb a výrobků se 
zájmem udržet podnik v ziskovosti při minimálních vynaložených nákladech. Je tedy 
nezbytné aby se podnik naučil chápat, analyzovat, zlepšovat a optimalizovat vlastní 
podnikové procesy. 
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a následnou optimalizací podnikových 
procesů ve společnosti RELY servis s.r.o. Hlavním důvodem pro toto zaměření byla 
osobní zkušenost s touto problematikou ve zmíněné společnosti a zájem rozšířit své 
znalosti v oblasti projektového a procesního řízení.  
V praktické části se nejprve charakterizuje společnost, ve které je proces 
optimalizován, popíše se její strategie a analyzuje její současný stav pomocí procesní 
analýzy. Následně se konzultují požadované a navrhované změny s vrcholovým vedením 
a osoby mající vztah k nalezené problematice. Stěžejním záměrem této práce by měl být 
samotný projekt optimalizace, strukturovaný podle vybrané metodiky. První teoreticko-
metodická část práce nám uvádí celou problematiku v širším kontextu. Například jsou 
popsány základní vlastnosti projektového řízení, nejpoužívanější standardy a mimo jiné i 
podnikové procesy a přístupy k optimalizaci podnikových procesů. Nedílnou součástí je 
i představení přístupů a různých metod projektového řízení. V závěru kapitoly se lze 
seznámit s vícekriteriálním rozhodováním a řešením projektů pomocí softwarových 
nástrojů. 
Hlavním cílem této práce je návrh projektu pro společnost obsahující vhodnou 
optimalizaci vybraných podnikových procesů ve vybrané oblasti. Dalším cílem je pak 
samotná implementace optimalizace ve společnosti a vyhodnocení realizace projektu. 
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2 Teoretická a metodická východiska projektového a procesního 
řízení 
V této kapitole budou objasněny různé základní pojmy, principy, využívané metody 
a standardy, ze kterých se bude v této práci vycházet. Mimo jiné budou popsány i 
používané softwarové nástroje při projektovém managementu. 
 
2.1 Projektové řízení 
Ačkoliv je projektové řízení poměrně novou vědní disciplínou a velice rozšířenou, 
tak nelze jednoznačně definovat. Existuje příliš mnoho úhlů pohledu na tuto 
problematiku. Příkladem může být několik světových standardů, ze kterých každý 
standard může projektové řízení pojímat rozdílně. 
Existuje ale mnoho definic, které je vhodné si uvést: 
 Projektový management je stejný pojem jako projektové řízení proto platí tato 
definice od Svozilové (2011) „Projektový management je souhrn aktivit 
spočívající v plánování, organizování, řízení a kontrole zdrojů společnosti s 
relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci specifických cílů a 
záměrů.“ 
 Svozilová (2011) také uvádí, že „Projektový management je aplikace znalostí, 
schopností, nástrojů a technologií na aktivity projektu tak, aby tyto splnily 
požadavky projektu.“ 
 „Projektové řízení, jakožto nástroj realizace tolik potřebných změn, které různé 
podniky a organizace postupně začaly uskutečňovat.“ Doležal (2012) 
 
2.1.1 Projekt 
Klíčovým pojmem projektového řízení je projekt. Abychom se s ním seznámili 
uvedem si pár definici od různých autorů. 
 „Projekt je soubor činností s jasným cílem, který je omezen časem, financemi a 
dalšími zdroji.“ (Bendová, 2012) 
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 „Projekt je dočasně vyvinuté úsilí, vynaložené na vytvoření jedinečného 
produktu.“ (Řeháček, 2011) 
 „Projekt je řízeným procesem, který má svůj začátek a konec a přesná pravidla 
řízení a regulace.“ (Svozilová, 2011)  
 „Projekt je dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby 
nebo určitého výsledku.“ (PMI, 2013) 
 „Projekt je definován jako jedinečná, dočasná, multi-disciplinární a 
organizovaná snaha o realizaci dohodnutých výstupů s předem známými 
požadavky a omezeními.“ (IPMA, 2015) 
Z těchto definic tedy vyplývá, že projekt je časově omezený (má začátek a konec), 
jedinečný sled činností (rozsah) existující pro dosažení určitého cíle. Například vytvoření 
unikátního produktu nebo služby. Cíle jsou plněny postupně v čase různými materiálními 
a nemateriálními zdroji získaných z vynaložených nákladů (náklady). 
 
2.1.2 Vlastnosti projektu 
I přes některé zmíněné vlastnosti projektu to nejsou zdaleka všechny. Kdyby tomu 
tak bylo, mohl by být projekt s čímkoliv lehce zaměnitelný. Je třeba si vymezit vlastnosti, 
které jasně definují všechny projekty. Mezi tyto vlastnosti řadíme (Bendová, 2012): 
 Jedinečnost projektu je dosaženo ve svém obsahu a rozsahu, a proto je 
realizována pouze jednou za úplně stejných podmínek. Na každém projektu 
pracuje jiná skupina lidí, která se s každým dalším projektem v dané organizaci 
mění.  
 Vysoká míra rizik je součástí každého projektu a je třeba s nimi počítat a 
předvídat je. 
 Komplexnost v projektu obstarává, aby každá dílčí činnost byla navzájem 
propojená s jinou (nejedná se pouze o jednu činnost). 
 Projektový tým pracuje na projektu ve větší skupině lidí, jelikož realizace jednou 
osobou by byla obtížně řešitelná, kvůli složitosti a komplexnosti projektu. 
 Vymezenost každého projektu je dána určitými náklady, dostupnými zdroji a 
vykonáním v daném termínu. 
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2.1.3 Cíl projektu 
„Správná definice cíle projektu (případně dílčích cílů) je jedním z klíčových faktorů 
úspěchu projektu. Čím vágněji je cíl definován, tím nejistěji projekt zřejmě dopadne a je 
vysoká pravděpodobnost, že dříve nebo později některá ze zainteresovaných stran začne 
zjišťovat, že to, co je realizováno, je něco úplně jiného, než bylo zamýšleno a chtěno.“ 
(Doležal, 2012) 
Cíle tak v podstatě představují slovní popis stěžejního úkolu projektu. Cíle hrají 
velice důležitou roli ve všech fázích projektů, avšak nejdůležitější ve fázích zahájení 
projektu, plánování a uzavření projektu. 
Jednou z nejčastějších technik pro správné specifikování cílů je technika SMARTi. 
Podle které by měl cíl být: 
 S - specifický a specifikovaný (specific) - o jaký cíl se jedná 
 M - měřitelný (measurable) - aby se dalo zhodnotit dosažení cíle 
 A - akceptovaný (agreed) - aby zainteresované subjekty vědeli o jaký cíl se jedná 
a shodli se na relevantnosti a adekvátnosti daného cíle 
 R - realistický (realistic) - cíl musí být reálně proveditelný 
 T - termínovaný (timed) - bez stanoveného termínu by celá tato technika neměla 
smysl 
 i - integrovaný (integrated) - přidává se jen někdy, jde o integraci do organizační 
strategie 
 
2.1.4 Projektový trojimperativ 
Po tom co jsme si vydefinovali samotný projekt od různých autorů, nám vyšla 
trojice klíčových prvků a to čas, rozsah a náklady. To ale není náhoda. Součástí projektů 
a projektových cílů je totiž i tzv. projektový trojimperativ. Ten lze vidět na Obrázku 2.1 
spolu s jednotlivými prvky. 
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Obrázek 2.1 Trojimperativ (zdroj: Doležal, 2012) 
Princip projektového imperativu dle příkladu Doležala (2012) 
„Náš cíl si představme jako bod v daném trojúhelníkovém prostoru. Pokud jsme 
pomocí SMART definovali cíl, definovali jsme i vzdálenost od jednotlivých vrcholů. 
Jestliže poté změníme například časový rámec, daný bod se posune a změní nejen 
vzdálenost od vrcholu čas, ale nejspíše i od obou ostatních.“ 
 
2.1.5 Životní cyklus projektu 
Životní cyklus projektu je přímo propojený s časovým rozložením projektu. 
V podstatě jde o rozdělení celého projektu na jednotlivé fáze projektu. 
„Projekt jako celek můžeme z časového hlediska a dle charakteru prováděných 
činností rozdělit z manažerského hlediska na několik fází řízení projektu, které 
dohromady tvoří životní cyklus řízení projektu.“ (Doležal, 2012) 
Takovéto rozdělení se provádí v závislosti na složitosti projektu nebo 
standardizace. 
„Některé složitější projekty (například vývoj a implementace software) mohou mít 
svůj životní cyklus definován ve více sekvencích nebo jsou jeho hlavní fáze rozděleny do 
dílčích částí.“ (Svozilová, 2011) 
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Některé z variant dělení fází životního cyklu projektu: 
 zahájení, organizování, realizace, uzavření (PMI, 2013) 
 zahájení, inicializace, řízení, uzavření, (PRINCE2, 2009), 
 předprojektová fáze, projekt, poprojektová fáze (Doležal, 2012). 
Tyto varianty lze aplikovat na jakýkoliv projekt. Tato práce bude v praktické části 
využívat variantu PMI standardizace. 
 
2.2 Standardy projektového řízení 
Standardy vznikly za účelem sjednocení veškerých aktivit spojených s projektovým 
řízením. Určují se zde všechny postupy, přístupy a celkově pohled na řešení projektů. 
Skoro všechny jsou mezinárodně uznávané a jazykově přizpůsobené. Mnoho z nich 
zajišťuje i možnost certifikace k danému standardu. Mezi nejznámější zvolené standardy, 
které budou dále detailněji popsány, jsou PMBoK od společnosti PMI, PRINCE2 od 
společnosti AXELOS a posledním probíraným standardem bude ICB4 od společnosti 
IPMA. 
 
2.2.1 PMBoK 
PMBoK (Project Management Body of Knowledge) je jedním z mnoha 
využívaných standardů. Tento standard má své počátky už v roce 1986. Je vyvíjený a 
udržovaný organizací PMI (Project Management Institute). 
PMI je americká nezisková organizace založena v roce 1969. Hlavním cílem této 
organizace bylo zdůraznění určitých aspektů projektového řízení. Například schopnost 
sdílet problémy projektového řízení, poskytnutí lepších terminologií a technik ke 
komunikaci. PMI se snažila i poskytnout celkové pokyny pro rozvoj kariéry v oblasti 
projektovém řízení. Dneska tato organizace působí ve více než 200 zemích s 500 000 
registrovanými členy. 
Standard PMBoK sice vznikl rokem 1986, ovšem jeho publikace je spojená s rokem 
1996. Objevil se i druhý název a to PMBoK Guide (A Guide to the Project Management 
Body of Knowledge). Ale není stanovené jaký název je třeba používat. Nyní na jaře 2018 
vydala PMI už 6. vydání tohoto standardu. To bylo obohacené hlavně o agilní přístup 
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k projektovému řízení a 11 přidaných jazyků. PMI se zároveň snaží neustále tento 
standard zlepšovat a vyvíjet. 
„Se standardem PMBoK se v tuzemsku můžeme setkat především prostřednictvím 
IT a dalších firem, které jsou vlastněny americkým kapitálem (respektive americkou 
mateřskou společností) a přinášejí si tento standard v kmenových směrnicích.“ (Doležal, 
2012) 
Podle PMI je projektové řízení přímo spojené s procesy. Tyto procesy se překrývají 
a vzájemně ovlivňují. Hlavní myšlenkou je navazování jednotlivých procesů na další 
procesy. Ty lze rozdělit do pěti skupin: 
 zahajovací procesy – vymezování zahájení projektu s rozhodnutím k jeho 
provedení, 
 plánovací procesy – doporučování a udržování uskutečnitelného plánu, aby mohly 
být naplněny potřeby daného oboru podnikání, kvůli kterým je projekt realizován, 
 prováděcí procesy – koordinace zdrojů tak, aby mohl být realizován plán projektu, 
 procesy operativního řízení – průběžné zajišťování plnění cílů projektu nebo 
dílčích cílů projektu prostřednictvím trvalého monitorování a měření postupu 
společně s realizacemi potřebných nápravných opatření, 
 uzavírací procesy – předání projektu nebo produktu odběrateli a jeho ukončení. 
(Řeháček,2013)
 
Obrázek 2.2 Překrývání procesů (zdroj: Řeháček, 2013) 
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2.2.2 PRINCE2 
Standard PRINCE2 je jedním z nejpoužívanějších metodik řízení projektů ve státní 
správě. Tato metodika vycházela z původního standardu PROMPT vyvíjeného firmou 
Simpact Systems Ltd. Vznik byl spojený s problémy Velké Británie řídit rozsáhlé IT a 
vládní projekty v 80. letech. Projekty se nedoručovaly na čas, rozpočet byl těžko 
udržitelný a projektům chyběla kvalita. 
Všechno se změnilo až roku 1989, kdy se rozhodla vláda koupit licenci standardu 
PROMPT. Ten byl přejmenovaný na PRINCE „PRojects IN Controlled Environments”. 
Standard byl ovšem nepřizpůsobivý ke všem projektům. Problém byl hlavně u 
přizpůsobení k malým projektům. 
Finální podobou byla právě metodika PRINCE2 veřejně publikovaná v roce 1996. 
Před vydáním byla vyvíjen ve spolupráci s více než 150 evropskými organizacemi. Ty 
pomohly zredukovat náročnost PRINCE do podoby, kdy je metodika méně komplexní a 
vhodná i pro malé projekty.  
Nyní je metodika v rukou společnosti AXELOS, která metodiku neustále zlepšuje 
a aktualizuje. Poslední velkou změnou byla kompletní revize v roce 2017. 
„V tuzemsku se lze s tímto standardem setkat opět především u dceřiných firem, 
tentokrát britských společností. Vlastní zastoupení v ČR není, nejbližší kancelář APMG 
je v Nizozemsku.“ (Doležal, 2012) 
Metodika PRINCE2 je založena na sedmi klíčových prvcích ve třech oblastích: Principy 
+ Témata + Procesy 
Strukturu této metodiky můžeme vidět na Obrázku 2.3. 
14 
 
 
Obrázek 2.3 Struktura metodiky (zdroj: LBMS, 2017) 
 
2.2.3 IPMA 
U mezinárodní organizace IPMA (International Project Management Association) 
spravující standard ICB (International Competence Baseline) všechno započalo rokem 
1964. Evropský projektový manažer letadel Perre Koch původem z Francie pozval Dicka 
Vullinghse z Nizozemska a Rolanda Gutsche z Německa aby prodiskutovali výhody 
metody kritické cesty CPM (Critical Path Method). CPM jim ukázala jak spravovat větší 
projekty s nejistými výsledky a závislotmi z ostatních technických oblastí. V roce 1965 
tato diskuze dala vzniku organizace s názvem IMSA (International Management Systems 
Association). Dva roky později se v tehdejším Československu konala mezinárodní 
konference na téma „Metody síťové analýzy“ a vznikl nový název organizace 
INTERNET. Jméno muselo být později změněno na IPMA kvůli rozšíření „Internetu“ 
jako celosvětové sítě. 
Dříve zmíněný standard ICB měl svojí první publikovanou verzi v roce 1998. Od 
té doby bylo provedeno několik změn a revizí. 
„IPMA je v ČR zastoupena prostřednictvím Společnosti pro projektové řízení, o. s. 
– SPŘ (www.cspr.cz), neziskové profesní organizaci. V roce 2008 byl tedy vydán Národní 
standard kompetencí projektového řízení, navázaný na ICB verze 3, který byl v roce 2010 
aktualizován na verzi 3.1. Někdy je tento standard nazýván zkráceně jako CzCB – Czech 
Competence Baseline.“ (Doležal, 2012) 
Dneska už se můžeme setkat s verzí standardu ICB4 a od 1. 1. 2018 se lze tímto 
standardem Certifikovat. 
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Metody a postupy ICB jsou velice obdobné ostatním standardům. V ICB4 je 
hlavním principem sjednocení a pochopení pojmu kompetence. Zkoumá, ověřuje znalosti 
a zkušenosti projektového manažera. Proto byly vytyčeny tři hlavní kompetenční oblasti: 
 Technické kompetence - elementy technické kompetence popisují specifické 
metody, nástroje a techniky používané při základním úspěšném řízení projektů, 
programů nebo portofolií 
 Behaviorální kompetence - V oblasti behaviorální se definují potřebné vlastnosti 
jedince, aby mohl se mohl úspěšně účastnit a vést řízení různých projektů, programů 
a portofolií 
 Kontextové kompetence - prvky kontextové kompetence zahrnují metody, nástroje 
a techniky pro popis interakce jedince a okolního prostředí. Jeho schopnost vést lidi, 
organizace a společnosti k podpoře jednotlivých projektů, programů a portofolií 
Tyto kompetence jsou pěkně zobrazeny v tzv. Oku kompetencí.
 
Obrázek 2.4 Oko kompetencí (zdroj: IPMA, 2015) 
 
2.3 Podnikové procesy 
Jelikož se bude projekt zaměřovat na optimalizaci určitých procesů ve firmě, je 
třeba si nejdříve vysvětlit hlavní principy, pojmy a dělení procesů. Součástí bude i 
představení do tématiky modelování a mapování procesů. 
 
2.3.1 Charakteristika procesů 
Procesy se vyznačují jako přeměna jednoho nebo více vstupů na jeden nebo více 
výstupů. Tato přeměna musí mít určitou přidanou hodnotu pro zákazníka, jak interního 
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tak externího. 
Definice dle různých autorů: 
„Proces je logicky nebo chronologicky seřazený soubor činností s definovanými 
vstupy a výstupy, které vytvářejí ucelenou hodnotu pro zákazníka procesu.“  (Fiala, 
Ministr, 2003) 
„Jednoduše řečeno, podnikový proces je souhrnem činností, transformujících 
souhrn vstupů do souhrnu výstupů (zboží nebo služeb) pro jiné lidi nebo procesy, 
používajíce k tomu lidi a nástroje.“ (Řepa, 2007) 
 
 
Obrázek 2.5 Základní model procesu (zdroj: vlastní) 
Ještě by bylo vhodné zmínit, že projekt a proces jsou dva úplně jiné pojmy. Zatímco 
proces je tvořený sérií činností, projekt je jednorázovým řešením předem stanoveného 
cíle.  
 
2.3.2 Kategorie procesů 
Procesy mají různá členění například se dělí podle vztahů k subjektům na interní a 
externí: 
 Interní procesy – jsou to procesy probíhající uvnitř podniku, subjekty využívají výstupů 
uvnitř organizace 
 Externí procesy – výstupy se využívají i mimo organizaci. Zahrnují se i externí subjekty 
(obchodní partneři, koncoví zákazníci) 
Procesy se člení různě podle preferencí autorů nebo různých hledisek. Jedno z 
nejpoužívanějších členění je dle 4 kategorií zaměřených převážně na externí zákazníky: 
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 Hlavní procesy – tyto procesy naplňují důvod existence daného podniku, vytváří 
přidanou hodnotu pro externího zákazníka. Jde o hlavní podnikatelské činnosti 
naplňující strategické cíle podniku. Hlavní procesy se dál dělí na klíčové procesy 
spojené s hlavní činností, oborem podnikání. 
 Podpůrné procesy – jde o procesy, které nejsou přímo spojené se ziskem. Jde spíše 
o tvorbu přidané hodnoty pro interní zákazníky než-li externí. Jsou to vlastně podmínky, 
které umožňují hlavní funkci procesů. 
 Řídící procesy – řídící procesy zabezpečují strategické cíle v rámci celém podniku a 
jejich plnění v souladu s manažerskými procesy. 
 Vedlejší procesy – jsou v podstatě obdobou hlavních procesů. Jediným rozdílem je, 
že se nepodílí výrazným způsobem na hlavní činnosti podniku. Jsou také určeny pro 
externího zákazníka a probíhají souběžně s hlavními procesy. 
 
2.3.3 Rámcový procesní model 
Základem optimalizace podnikových procesů je pochopení podniku jako 
systémového celku. Je třeba taky zjistit všechny procesy spojené s chodem podniku, 
jejich vztahy, dobu trvání, apod. Dalším vhodným krokem je znázornění procesů a 
chodu systému celého podniku v modelu podnikových procesů. Smyslem modelu je 
modelování nebo-li reprezentace skutečného systému. To nám umožní získávat různé 
informace o procesech systému podniku, možnost procesy zpracovat a použit při dalších 
analýzách nebo optimalizacích. Jednoduše řečeno, můžeme měřit a vylepšovat procesy 
podniku. 
Nejvyužívanějším modelem je model zvaný RPM (Rámcový procesní model). Až 
získáme všechny informace z vytvořených analýz, popsaných procesů a celkového 
fungování podniku, tak můžeme tyto informace reprezentovat právě v RPM. Získáme 
tak kompletní přehled a vypovídající hodnotu. Na obrázku 2.6 je zobrazen postup tvorby 
Rámcového procesního modelu. 
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Obrázek 2.6 postup tvorby RPM (zdroj: vlastní) 
 
Obrázek 2.7 nám už reprezentuje jak takový rámcový procesní model může vypadat 
 
 
Obrázek 2.7 Rámcový procesní model (zdroj: vlastní) 
 
Procesní karta 
Jak již bylo zobrazené v obrázku 2.6, součástí rámcového procesního modelu je i 
tzv. procesní karta. Ta rozšiřuje základní popis procesu o některé další charakteristiky: 
 Klíčová legislativa související s procesem 
 Přidanou hodnotu 
 Hlavní produkty používané uvnitř procesu 
 Posloupnost činností nebo-li základní kroky procesu 
 Spolupráce organizačních útvarů při průběhu aktivit procesu 
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Proces  
Cíl Procesu  
Kategorie Procesu  
Přidaná hodnota  
Vlastník procesu  
 
Zákazník Vykonavatel procesu 
  
Klíčová legislativa  
Vstup(y) Výstup(y) 
  
Stěžejní použité produkty uvnitř procesu  
 
Popis procesu 
 
Vymezení kroků 
 
Spouštěcí událost(i) Ukončující událost(i) 
  
Metriky 
Frekvence výskytu procesu  
FTE (podíl na celkovém pracovním fondu)  
Tabulka 2.1 Karta procesu (zdroj: vlastní) 
 
2.3.4 Mapování procesů 
Mapování procesů je jeden z plánovacích a řídících nástrojů, který graficky 
znázorňuje sled událostí vedoucích ke konečnému výsledku. Často se s mapováním 
procesů můžeme setkat pod pojmem vývojový diagram. Mapování nám v podstatě 
zobrazuje co je předmětem a kdo je zapojen do procesu a to nám umožnuje daný proces 
lépe pochopit. Tohoto nástroje může být použito v jakékoliv společnosti nebo organizaci 
například pro odhalení oblasti, která by měla být optimalizovaná. 
U popisování procesů se primárně používá známá notace BPMN (Business Process 
Model and Notation). Další notací co existuje je například UML (Unified Modeling 
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Language), poskytující velké množství diagramů pro různé abstrakce a popisy systému. 
Existuje opravdu mnoho přístupů (DFD - Data Flow Diagram, Petriho sítě) jak mapovat 
systémy. V této práci se budou používat různé diagramy a UML notace, proto je třeba si 
popsat některé její základní vlastnosti. 
 
Use Case Diagram (diagram případů užití) 
Use Case Diagram zobrazuje celkové chování systému tak, jak ho vidí uživatel. 
Náplní je popsat hlavní funkci systému a co od něj kdo očekává. Diagram zobrazuje co 
má systém umět ale ne jak se to bude provádět. 
Use Case Diagram se skládá ze dvou prvků mezi kterými existuje vztah: 
Use Case (Případ užití) 
Případ Užití (zkráceně UC) je posloupnost akcí směřující k dosažení určitého cíle. 
Definuje hlavní funkci, kterou by měl systém umět. Ta může obsahovat různé další akce. 
V UML je UC popsán jako tzv. blackbox (černá skříňka), ve které je schovaná vnitřní 
logika. UC se zakresluje jako elipsa s názvem uvnitř. 
 
Obrázek 2.8 Use Case (zdroj: vlastní) 
Actor (Aktér) 
Aktér je role reprezentující komunikaci s jednotlivými případy užití. Aktér může 
mít živou podobu (uživatel) a neživou podobu (server, automat). Aktéři se dál můžou 
dělit podle reakce s případem užití. Aktivní aktér, který nějakým způsobem inicializuje 
případ užití a pasivní aktér, který je naopak iniciován jiným případem užití. Aktéři jsou 
znázorněny jako postavy sestavené z čar. 
 
Obrázek 2.9 Aktér (zdroj: vlastní) 
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Celkový Use Case Diagram by pak mohl vypadat následovně: 
 
Obrázek 2.10 Diagram užití (zdroj: vlastní) 
 
Activity Diagram (diagram aktivit) 
Diagram aktivit nám zobrazuje jednotlivé kroky procesu, který chceme 
zmapovat. Zároveň zobrazuje kroky ve kterých se rozhodujelm a další různé 
pokročilé prvky. V UML se vyznačuje jako diagram chování. 
Activity diagram obsahuje v zásadě pět prvků: 
Akce 
Jednotlivé akce procesu se zakreslují zakulacenými obdélníky a dovnitř obdélníku 
se napíše název akce spojené s procesem. 
 
Obrázek 2.11 Akce diagramu (zdroj: vlastní) 
Rozhodnutí 
Rozhodovací problém se zakresluje jako kosočtverec. Možnosti rozhodnutí se 
zapisují do hranatých závorek nad jednotlivé vazby z kosočtverce. Tento symbol byl 
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používán i ve známých vývojových diagramech. Ty jsou v podstatě nahrazeny 
standardizovanými diagramy Aktivit 
 
Obrázek 2.12 Rozhodnutí v diagramu (zdroj: vlastní) 
Fork/join 
Aktivity diagram podporuje paralelizaci. Paralelizace nám umožní rozdělit tok na 
více souběžných toků pomocí tzv. forku a tyto toky lze zpátky spojovat pomocí tvz. joinu. 
S paralelizaci se lze setkat reálně například při zpracování různými vlákny nebo systémy. 
Forky a joiny jsou zobrazeny jako plné černé obdélníky. Vazby se šipkou do obdélníku 
zobrazují spojení a vazby se šipkou z obdélníku zobrazují rozdělení. 
 
Obrázek 2.13 Paralelizace (zdroj: vlastní) 
Výše vidíme prvek join, z 2 toků se stává jeden. Fork by naopak z 1 udělal 2. 
Začátek (Initial) 
Samozřejmostí je, že každý tok musí začínat v bodu začátku (Initial). 
 
Obrázek 2.14 Začátek diagramu (zdroj: vlastní) 
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Konec (Final) 
Oproti starším vývojovým diagramům musí každý tok končit v cílovém bodě 
(Final). Těchto bodů může být více. 
 
Obrázek 2.15 Konec diagramu (zdroj: vlastní) 
Celkový diagram aktivit pak může vypadat následovně: 
 
Obrázek 2.16 Diagram aktivit (zdroj: vlastní) 
 
2.3.5 Přístupy k optimalizaci procesů 
Jak už bylo zmíněno v úvodní kapitole zlepšování podnikových procesů je 
nezbytností pro udržení podniku na trhu. Určitě existuje hodně různých přístupů (metod) 
k optimalizaci procesu ale v zásadě existují dva hlavní: 
 metoda průběžného zlepšování BPI (Business Process Improvement), 
 A metoda skokového zlepšení BPR (Business Process Reengineering). 
 
Hlavní rozdíly jsou zobrazeny v tabulce 2.2 dle Davenporta (1993) 
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  BPI - průběžné zlepšování BPR - skokové zlepšení 
1 Úroveň změny Postupná Radikální 
2 Výchozí bod Stávající proces "Zelená louka" 
3 Četnost změn Jednorázová/kontinuální Jednorázová 
4 Požadovaný čas Krátký Dlouhý 
5 Spoluúčast (Odspodu nahoru) (Shora dolů) 
6 Typický rozsah Úzký, v rámci funkce Široký, přes více funkcí 
7 Typ změny Kulturní Kulturní/strukturální 
8 Prvořadý aktivátor Klasické – statistické zařízení Informační technologie 
9 Riziko Mírné Vysoké 
Tabulka 2.2 Rozdíly mezi BPI a BPR (zdroj: Davenport, 1993) 
Metoda BPR 
Business Process Reengineering je tedy jakousi radikální rekonstrukcí 
(redesignem) podnikových procesů k zajištění zdokonalení v oblastí výkonu firmy. 
Takovým zdokonalením by mohla být například vyšší kvalita procesů a služeb. Taky by 
mohlo být radikálním zlepšením zrychlení některých procesů. 
Nebo jak uvádí také Dvořáček (2005) „Reengineering představuje zásadní revizi a 
radikální přepracování procesu v zájmu dosažení dramatického zlepšení v rozhodujících 
kritériích výkonnosti, jako jsou náklady, kvalita, služby a rychlost.“ 
 
Metoda BPI 
U této metody se zdokonalují procesy prostřednictvím průběžné implementace 
malých změn u stávajících procesů firmy. Nepřestavuje se celý proces, pouze se jedná o 
jeho optimalizaci. Toto průběžné zlepšování by se mělo neustále opakovat. V případě že 
se dokončí optimalizace procesu, by se měly nacházet nové příležitosti k optimalizaci. 
„Business Proces Improvement, tedy průběžné zlepšování, je založené na 
porozumění a měření stávajícího procesu a z toho přirozeně vyplynuvších podnětů k jeho 
zlepšování“ (Řepa, 2007) 
 
2.4 Metody a přístupy k projektovému řízení 
V projektovém řízení je ke správnému způsobu sestavení projektu zapotřebí 
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různých metod a přístupů. Ty nám zajišťují aby se v projektu dosáhlo nejlepších výsledků 
a splnily se efektivně stanovené požadavky, které celý projekt inicializovaly. Kapitola 
nám uvádí nejpoužívanější přístupy, metody a nástroje ke všem fázím projektu. Jednou 
z nejdůležitějších fází  je fáze zahájení projektu, ve které se využívají metody k analýze 
a naplánování celého projektu. V projektové fázi se pak uplatňují výsledky těchto 
různých metod ke správnému řízení projektu. 
 
2.4.1 Studie příležitosti 
Cílem této studie je vyhledání, identifikování a analyzování příležitostí, které by při 
využití mohly být přínosem pro firmu. Tato studie je předchůdcem projektu a slouží jako 
nástroj k jeho uplatnění. Pomocí této studie zjistíme, zda je vhodná doba pro návrh a 
uskutečnění předpokládaného projektu (Bendová, 2012). 
„Výsledkem je doporučení nebo nedoporučení realizovat zamýšlený projekt, a 
v případě doporučení první podrobnější charakteristika projektu.“ (Doležal, 2012) 
 
2.4.2 Studie proveditelnosti 
Po provedení studie příležitosti následuje studie proveditelnosti. Jejím hlavním 
cílem je zjistit proveditelnost celého projektu. Provádí různé analýzy, které nám určují 
jestli je celý projekt technicky proveditelný v rámci plánovaných nákladů a jeho 
výnosnost.  
„Pokud se organizace rozhodne na základě doporučení předchozí studie projekt 
opravdu realizovat, měla by tato studie ukázat nejvhodnější cestu k realizaci projektu a 
měla by upřesnit obsah projektu, plánovaný termín zahájení a ukončení projektu, 
odhadované celkové náklady a odhadované potřebné významné zdroje.“ (Doležal, 2012)  
 
Identifikační listina projektu 
ILP (Identifikační listina projektu) je dokument vycházející ze stěžejního záměru 
projektu. Obsahuje nejdůležitější informace o projektu a definuje základní stručnou 
strukturu, jak by měl projekt vypadat. Dokument stanovuje určité meze, například 
rozpočtu, harmonogramu a požadovaných výsledků projektu, které by se neměly 
překročit. Jedním z významu tohoto dokumentu je také stanovení hlavních úkolů a 
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zodpovědnosti za projekt. ILP zároveň šetří čas projektovému manažerovi, ten pak může 
věnovat svůj čas k přiměřenému úkolování členů týmu řízení projektu. Z ILP vychází 
veškeré další kroky přípravy a realizace projektu. Pokud nastane změna přesahující limity 
dané v ILP, jedná se o velmi významnou změnu v projektu.  
Sestavení a schválení ILP bývá prvním krokem, po kterém se projekt posune do 1. 
fáze řízení projektu. Schvalovatelem je vždy ten člen vrcholového vedení organizace, v 
jehož pravomoci je zahajovat projekty. Samotné sestavení je obvykle delegováno na 
někoho z přípravného týmu projektu. 
Název projektu:  
Cíl projektu:  
Výstupy projektu:  
 
 
 
 
 
Plánované interní náklady:  
Plánované externí náklady:  
Plánovaný termín zahájení:  
Plánovaný termín dokončení:  
Hlavní milníky:  
 
 
Lokalizace projektu:  
 
 
Kritéria úspěšnosti:  
 
 
 
 
 
Schválené výjimky:  
Zadavatel projektu:  
Sponzor projektu:  
Další členové řídícího výboru:  
Manažer projektu:  
Tým řízení projektu:  
Schválení projektu 
Schváleno dne:  
Schvalovatel:  
Podpis:  
Tabulka 2.3 Identifikační listina projektu (zdroj: vlastní) 
 
Logický rámec 
Logický rámec slouží ke stanovení základních parametrů projektu. Umožňuje 
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identifikovat a analyzovat problémy a současně definovat cíle a stanovit konkrétní 
aktivity k jejich řešení. Metoda logického rámce ověřuje projekt z hlediska vhodnosti a 
přiměřenosti pro řešení daného problému a dále z hlediska proveditelnosti a trvalé 
udržitelnosti projektu. Uplatnění metodiky logického rámce je důležité ve fázi přípravy 
projektu a současně je klíčovým nástrojem pro implementaci a hodnocení projektu. 
Logický rámec je připravován spolu s vlastním projektem na základě principu partnerství 
za účasti všech zúčastněných skupin osob, obcí a institucí, které budou projekt realizovat 
nebo na které bude mít projekt nějaký vliv. 
Co by měl logický rámec obsahovat: 
 stručná situační analýza, název projektu, lokalizace projektu, matici logických 
rámců, identifikace hlavních problému v zájmovém území ve vztahu k projektu, 
 formulace cílů - celkový cíl v souladu s příslušnou prioritou programu, specifické 
cíle projektu (účel projektu) včetně jejich kvantifikace a uvedením měřitelných 
indikátoru 
 stručný popis projektu s analýzou alternativ – výchozí situace a zdůvodnění 
projektu, obsah projektu (aktivity projektu), výsledky a dopady projektu, 
udržitelnost projektu a případně další navazující a související aktivity, 
předpoklady a možná rizika projektu. 
 
Obrázek 2.17 Logický rámec (zdroj: vlastní) 
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SWOT 
SWOT analýza je univerzální technikou sloužící převážně k vyhodnocení 
konkurenceschopnosti společnosti identifikací silných, slabých stránek, příležitostí a 
hrozeb. Tuto techniku lze ale využít i jako základní vyhodnocovací model, který popisuje, 
co může a nemůže společnost udělat, jaké jsou její příležitosti nebo hrozby. 
„Princip spočívá v identifikaci silných stránek (Strenghts), slabých stránek 
(Weaknesses), příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats) vůči vymezené oblasti 
(segment činnosti firmy či organizace nebo i vůči organizaci samotné, případně vůči 
projektu nebo jinému záměru). Zjištěné položky se zapíší do tabulky, která slouží jako 
podpora pro komplexní vyhodnocení dané situace.“ (Doležal, 2012) 
SWOT analýza je tedy anglickou zkratkou 4 základních kvadrantů: 
 Strengths (Silné stránky) – Interní vlastnost, která pozitivně ovlivňuje dosažení 
cíle nebo popisuje v čem společnost vyniká oproti konkurenci. (loajální 
zákazníci, jedinečná technologie)  
 Weaknesses (Slabé stránky) – Interní vlastnost, která negativně ovlivňuje 
dosažení cíle nebo popisuje v čem je společnost nedokonalá, například slabé 
místa ve společnosti. (velká zadluženost, nedostatek kapitálu) 
 Opportunities (Příležitosti) – Externí podmínky pomáhající k naplnění cíle 
nebo vnější faktory, které může společnost využít jako konkurenční výhodu. 
(export produktu, nová dostupná technologie) 
 Threats (Hrozby) – Externí podmínky, které zatěžují dosáhnutí cíle. Jsou to 
faktory, které můžou poškodit společnost (malá nabídka práce, růst cen vstupů). 
Pro správné sestavení analýzy je důležité aby společnost byla realistická o svých 
dobrých a špatných bodech. Zároveň musí udržovat analýzu specifickou a vztahovat se 
k reálným životním podmínkám. Analýza by měla být stručná, výstižná bez zbytečných 
doplňujících informací. 
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Obrázek 2.18 SWOT analýza (zdroj: SunMarketing, 2011) 
 
Hierarchická struktura činností 
Hierarchická struktura činností zkráceně WBS (Work breakdown structure) je 
úvodní dekompozicí projektu. Je to asi nejefektivnější způsob, jak popsat rozsah celého 
projektu a jeho cíle rozčleněním problémů na menší celky. To zajistí mnohem snadnější 
řízení projektu. Zejména je to velice účinná, možná i nezbytná strategie u plánování 
velkých projektů. Díky rozčlenění se mnohem lépe odhadují požadované náklady, doba 
trvání činností a snadněji se zakomponují vyskytnuté chyby nebo požadované změny. 
Velmi výhodné je strukturovat projekt tak, aby se dalo mluvit o několika položkách na 
stejné hierarchické úrovni. Kódování činností je pak řešené rozkladem na další činnosti. 
Příkladem může být obrázek 2.11 kde se Fáze 1 rozpadá na Činnosti 1.1 a 1.2, činnost 
1.2 se dál rozpadá na činnosti 1.2.1 a 1.2.2 apod.. 
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Obrázek 2.19 WBS (zdroj: vlastní) 
 
Ganttův diagram 
Pro Ganttův diagram platí dle Bartošové (2011) “Ganttův diagram je grafickým 
znázorněním naplánované posloupnosti činností v čase, které se využívá při řízení 
projektů nebo programů.” 
 
Obrázek 2.20 Ganttův diagram (zdroj: Wikipedia, 2017) 
 
Diagram zobrazuje na horizontální ose (sloupcích) časové období, ve kterém je 
projekt realizován. Toto období se zobrazuje podle délky plánovaného projektu 
v odpovídající podrobnosti (roky, měsíce, týdny, dny). Ve vertikální ose (řádcích) se 
zobrazují jednotlivé aktivity v takovém pořadí aby odpovídaly logickému sledu podle 
hierarchické struktury činností (WBS). 
31 
 
2.5 Softwarové nástroje pro projektové řízení 
V dnešní době je pro efektivní řízení více než nutná integrace nástrojů, které jsou 
schopné pracovat nad celkovým projektem. Při využívaných nástrojích má pak každý 
zainteresovaný člen komplexní přehled informací a dovede se lépe orientovat v plnění 
úloh stanovených v projektu. Na základě toho vznikají různé softwarové balíky pro 
podporu celého projektového řízení. Avšak hlavním úkolem softwarových nástrojů není 
projekty řídit ale napomáhat a řešit dílčí úlohy nebo navrhovat změny plynoucí z řešeného 
projektu. Softwarové nástroje bývají různé, od jednoduchých až po moderní vybavené 
balíky vybavené nespočetným množstvím funkcí pro úspěšné řízení projektu. 
 
Dle Svozilové (2011) se softwarové nástroje dělí do tří úrovní: 
Úroveň I - jednoduché programy s nepříliš propracovanými nástroji analýzy a 
nepřizpůsobivé při změně dat v grafech nebo diagramu. Data se neaktualizují. 
Úroveň II - středně vybavené programové balíky už jsou vybavené mnoha funkcí 
pro plánování a optimalizaci ale schází jim podpora pro náročné automatizované 
kontrolní úlohy  
Úroveň III - plně vybavené programové balíky, které obsahují veškeré 
funkcionality potřebné pro plánování a optimalizace. A mimo jiné podporují kontrolu při 
současném vedení více projektů. 
 
Dále se dají softwarové nástroje rozdělit podle druhu licence na: 
 Adware – software s touto licencí se vyskytuje většinou ve 2 verzích. První verze 
je standardně placená a druhá verze je zdarma ale zahrnuje v sobě nějakou formu 
reklamy. Tato reklama nelze odstranit a je z ní placen vývoj softwaru. 
 Open-Source – typ této licence umožňuje použít, modifikovat nebo sdílet 
zdrojový kód daného softwaru. Obvykle je software dostupný zdarma. Můžou se 
však objevit různé podmínky a omezení, které například vyžadují zanechání 
původního autora softwaru nebo redistribuce softwaru pouze pod stejnou licencí. 
 Demo – Licence demo umožňuje využívat daný software s funkčně omezenou 
podobou. Nejčastěji je přístupná jen základní část a pro odemknutí celého 
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softwarového nástroje je třeba zakoupení plné licence. 
 Donationware – Software je přístupný zdarma, můžete však poslat autorovi 
dobrovolný příspěvek jako ocenění jeho práce. Lze se setkat i s přednastavenou 
částkou, kterou je třeba zaplatit a pokud dotyčný chce, může zaplatit více. 
 Freeware – Distribuce softwaru je v plné verzi a zdarma přístupná pro kohokoliv 
bez poplatků. Autorská práva však zůstávají autorovi a software by neměl být dál 
šířen například pod jiným jménem. 
 Trial – Hlavním smyslem této licence je vyzkoušet si software v plné verzi, 
ovšem časově omezené. Velice často bývají verze časově omezené označovány 
Trial a funkčně omezené Demo. V praxi se však můžeme setkat i s demo verzí, 
která je časově omezená. 
 
Dnešní doba si vyžaduje za zmínění také využití cloudových služeb. Často se 
s touto službou můžeme setkat pod pojmem SaaS (Software as a Service) nebo-li software 
jako služba, kdy je možné software pronajmout a využívat přes internet bez nutnosti ho 
instalovat. Existuje obrovské množství společností, které tuto službu poskytují pro 
projektové manažery a podporu projektového řízení. Velmi pěkné srovnání dostupného 
softwaru pro projektový management zobrazuje společnost g2crowd zobrazenou 
v příloze č. 4. 
 
2.5.1 Microsoft Project 
Jedním z nejvyužívanějších softwarových produktů je program Microsoft Project. 
Tento produkt je vyvíjený už od roku 1984 a je součástí sady Microsoft Office. 
Zajímavostí je, že i když je součástí této sady, tak se prodává odděleně. Nejnovější verzí 
je MS Project 2016. Hlavní funkcí tohoto produktu je umožnit projektovým manažerům 
přehlednější a snadnější plánování, sledování a řízení projektu. Produkt nabízí velké 
množství nástrojů a metod využívaných při řízení projektů. Dá se v něm například 
zobrazit harmonogram prací pomocí Ganttova diagramu nebo se projekt dá rozdělit podle 
dříve zmíněné hierarchické struktury prací (WBS). 
V této práci bude právě software Microsoft Project využíván. 
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2.6 Vícekriteriální rozhodování 
Vícekriteriální rozhodování je skvělým nástrojem v projektovém řízení. U této 
analýzy lze při rozhodovacím problému zhodnotit jednotlivé varianty pomocí 
stanovených kritérií a vybrat tak ideální variantu nebo varianty seřadit. Tuto analýzu je 
možno uplatnit ve všech fázích projektu a na jakýkoliv rozhodovací problém. Nedílnou 
součástí této analýzy je právě hodnotitel, který ovlivňuje své rozhodování přikládáním 
významu na jednotlivá kritéria. Hlavní výhodou analýzy je její jednoduchost, přehlednost 
a jednoznačnost.  
 
2.6.1 Metody stanovení vah kriterií 
Většina metod vícekriteriálního rozhodování je závislá na stanovení odlišností 
významnosti kritérií. Jednou z možností je vyjádřit významnost pomocí tzv. váhy kritéria 
vyjádřené číslem, kde čím je váha kritéria významnější, tím je více důležité. Aby byly 
váhy kritérií srovnatelné, provádí se jejich normalizace. Výsledné váhy jsou pak 
reprezentovány číslem od nuly do jedné podle jejich významnosti. Součet všech vah 
kritérií musí být vždy roven jedné.  
 
Metoda bodového hodnocení 
Metodou bodového hodnocení přiřadí hodnotitel každému z kritérií určitý počet bodů ze 
předem stanovené množiny. Jednotlivé ohodnocení každého z kritérií pak představuje 
důležitost daného kritéria pro hodnotitele. Výsledná váha se dá získat jako procentuální 
zastoupení ohodnoceného kritéria vůči součtu hodnocení všech kritérií. 
Tato metoda lze vyjádřit vzorcem (Zapletal, 2018): 
𝑣𝑖 =  
𝑉𝑖
∑ 𝑉𝑖
𝑘
𝑖=1
 
 vi  váha kritéria, 
 i  číslo kritéria (1, 2, …, k), 
 k  počet kritérií, 
 Vi  bodová hodnota (1, 2, …, N), 
 N  maximální hodnota na škále. 
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Metoda párového porovnání 
U této metody je využíváno pouze informace o preferenci každého z kritérií vůči všem 
kritériím. Hodnotitel vždy upřednostní jedno kritérium před druhým, takže počet srovnání 
je roven: 
𝑁 =
𝑘(𝑘 − 1)
2
 
Často se k porovnání používá tzv. Fullerův trojúhelník znázorněný na obrázku 2.13 
 
Obrázek 2.21 Fullerův trojúhelník (zdroj: vlastní) 
Nevýhodou metody párového porovnání je, že může nabývat nulových hodnot. 
Taková situace nastane při například nejméně důležitém kritériu s četností 0. Nedostatek 
lze odstranit rozšířením všech četností preference kritérií o 1 jednotku a následně 
jmenovatele o počet kritérií n. Následně se postupuje jako u metody bodového hodnocení. 
Saatyho metoda 
Saatyho metoda je velice podobná metodě párového porovnání, ze které vychází. 
Hlavním rozdílem je vyjádření přesnějších preference, ovšem za cenu složitějších 
výpočetních požadavků. Metoda namísto klasického porovnání kritérií určuje také o kolik 
dané kritérium preferujeme před jiným. Tohle “bodování” se provádí v tzv. Saatyho 
matici, ve které se určují stupně preference nabývajících hodnot na stupnici od jedné do 
devíti. viz tabulka 2.3 
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Stupeň preference Slovní preference 
1 kritéria jsou stejně významná 
3 první kritérium je slabě významnější než druhé 
5 první kritérium je silně významnější než druhé 
7 první kritérium je velmi silně významnější než druhé 
9 první kritérium je absolutně významnější než druhé 
Tabulka 2.4 Vyjádření preferencí (zdroj: vlastní) 
 
Ovšem pro přesnější vyjádření preferencí lze použít i mezistupně 2,4,6,8. Výsledné 
hodnoty preferencí zobrazených v Saatyho matici nám pak představují jak moc 
preferujeme jedno kritérium před jiným. 
Výhodou Saatyho metody je kontrola všech zadaných hodnot a konzistence 
výsledného stavu. To lze zařídit dodržením 3 podmínek, které musí Saatyho matice splnit: 
 Reciprocita – když preferujeme A před B s hodnotou 5 tak nepreferujeme B před 
A s hodnotou 1/5 
𝑠𝑖𝑗 =
1
𝑠𝑗𝑖
 
 Transitivita – když preferujeme A před B a B před C, tak preferujeme A před C 
Ki ≻ Kj ∧ Kj ≻ Km, pak Ki ≻ Km, pro ∀ Ki, Kj, Km ∈ K; 
 Multiplikativní konzistence – když preferujeme A před B s hodnotou 2 a B před 
C s hodnotou 2, tak preferujeme A před C s hodnotou 2*2=4.  
sij · sjm = sim, pro ∀ i, j, m = 1, . . . , k. 
 
Tyto 3 podmínky se dají vyjádřit jako celek v poměru konzistence anglicky CR 
(Consistency Ration). Matice je konzistentní, pokud je CR (Consistency Ratio) menší než 
10 %, přičemž výpočet je dle Zapletala (2018) následující: 
𝐶𝑅 =  
𝐶𝐼
𝑅𝐼
 
 
Index konzistence a náhodný index 
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𝐶𝐼 =  
𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑘
𝑘 − 1
 
λmax = největší reálné vlastní číslo Saatyho matice, tedy největší reálný kořen 
charakteristické rovnice. 
det(S − λE) = 0 
k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
RI 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 
 
Z výsledné matice splňující konzistentní poměr se vypočte geometrický průměr 
jednotlivých řádků a váhy se normalizují dle vzorce 2.1 popsaného v metodě bodového 
hodnocení. 
 
2.6.2 Metody stanovení pořadí variant 
Hlavním cílem metod vícekriteriálního hodnocení variant je určit jejich pořadí 
z hlediska výhodnosti a zvolených kritérií, kde varianta s nejlepším umístěním je nejlepší 
kompromisní variantou. Existuje mnoho metod, které toto pořadí stanovuje pokaždé 
jiným přístupem právě ke „kompromisní variantě“. Lišícím faktorem je pak různá 
náročnost výpočtů nebo jejich směrovatelná použitelnost na příklady v praxi. Získané 
výsledky různými metodami tak mají subjektivní charakter a mohou se různě lišit. Mezi 
nejzákladnější přístupy k nalezení kompromisní variantě patří: 
 metody založené na maximalizaci užitku (metoda váženého součtu, metoda 
bázické varianty, AHP metoda, metoda bodovací), 
 metody založené na minimalizaci vzdálenosti od ideální varianty nebo 
maximalizaci vzdálenosti od bazální varianty (TOPSIS), 
 metody založené na preferenčních relacích mezi jednotlivými variantami 
(PROMETHEE) 
3 Analýza a popis současného stavu 
Cílem této kapitoly bude využití teorie obsažené v první části k představení vybrané 
společnosti, její strategie a popisu hlavních činností podniku. 
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3.1 Představení společnosti 
Jak již bylo zmíněno v úvodní kapitole, práce se zabývá optimalizací podnikových 
procesů v automobilové společnosti Rely servis s.r.o Tato společnost se sídlem v Ostravě 
se reprezentuje zastoupením značky Hyundai. Jejím stěžejním předmětem podnikání je 
obchod s motorovými vozidly (75%), dále pak opravy silničních vozidel (21%). Malou 
část obratu tvoří také prodej náhradních dílů (4%). 
Společnost vznikla roku 2008 a její základní kapitál činí 200 000,-. Její obrat je více 
než 230 000 000,- ročně a celkem zaměstnává 25 osob. Společnost je kategorizována 
podle Evropské unie jako středně velký podnik.  
Zajímavostí je, že společnost kdysi působila jako autorizovaný dealer automobilky 
Toyota. Nabrala tak bohaté zkušenosti v této oblastí podnikání a má široký okruh svých 
stálých zákazníků. 
Společnost je také jediným prémiovým dealerem na severní Moravě. (zástupce 
prémiového modelu Hyundai Genesis). Zároveň se zapojuje do různých akcí automobilky 
jako je například akce „Ambassador program“. 
Ambassador program je stručně řečeno výrazné cenové zvýhodnění při pronájmu 
předem definovaných vozidel značky Hyundai. Tento program je po výběrovém řízení 
nabízen určitým zaměstnancům výrobní linky umístěné v Nošovicích. Tento zvýhodněný 
pronájem je možný pouze na jeden rok. Následně se může dotyčný pronájemce 
rozhodnout zda-li vozidlo koupí za zvýhodněnou cenu nebo ho nechá v rukou 
společnosti. 
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Na obrázku 3.1 můžeme vidět organizační strukturu společnosti. Statutárním 
orgánem společnosti je jednatel. Firma je dál rozdělená do čtyř hlavních oddělení: 
 Administrativní oddělení 
 Prodejní oddělení 
 Servisní oddělení 
 Oddělení ojetých vozů 
 
Obrázek 3.1 Organizační struktura společnosti (zdroj: vlastní) 
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3.2 Strategie společnosti 
Jak už bylo řečeno společnost RELY servis s.r.o. se zabývá převážně obchodem 
s motorovými vozidly. Jednou z oblastí této podnikatelské činnosti je i výkup a následný 
prodej ojetých vozidel, řízený oddělením ojetých vozů. Často se jedná o vozidla právě ze 
zmíněné akce „Ambassador program“. Společnost je nespokojená s funkcí tohoto 
oddělení a chtěla by minimalizovat jeho současné vysoké náklady a vynaložený čas. 
Společnost by zároveň chtěla zmírnit některé negativní vlivy právě způsobené oddělením 
ojetých vozů. Tím by mohla získat větší prostor k rozvíjení svých zájmů namísto řešení 
problémů tohoto oddělení. Tato problematika dala proto vzniku námětu této bakalářské 
práce, která si klade za cíl oddělení ojetých vozů optimalizovat. 
 
3.3 Současný stav procesů 
Nejdříve je třeba si rozšířit celý pohled na fungování oddělení ojetých vozů a 
porozumět lépe celému jeho systému. Oddělení při výkupu a prodeji vozidel neustále 
manipuluje s vozidly několikrát denně. Při množství vozidel dosahující v některých 
měsících až 120 kusů momentálně vykoupených, je skoro nemožné řídit jejich umístění 
nebo s nimi provádět různé činnosti. Zároveň se vozidla neustále připravují a obměňují. 
Jedná se přibližně o 8-10 vykoupených/prodaných vozidel týdně. V oddělení pracují 
pouze 3 zaměstnanci z toho jeden je vedoucí prodeje ojetých vozů a 2 pomocní prodejci.  
Je ale třeba zdůraznit, že hlavní náplní práce těchto zaměstnanců není samotný prodej 
ojetých vozů ale i činnosti spojené s ním. Mezi ně patří hlavně: 
 
 Skladování vozidel - Jde o veškerou manipulaci s vozidly. Při výkupu vozidel se 
řeší jejich umístění, při evidenci jejich vyskladnění a následně zase umístění 
zpátky na sklad. Při prodeji dealerovi se řeší dokonce přeskladnění vozidel nebo 
přesunutí na domluvené místo odběru. 
 Příprava vozidel - Příprava vozidel k prodeji není jednoduchá. Všechna vozidla 
musí projít evidenční kontrolou, servisní kontrolou, pokud jde o prodej dealerovi 
tak se provádí i karosářské opravy. Dále se řeší čistota vozidla (interiér i exteriér), 
povinná výbava vozidla a mnoho jiných předem domluvených podmínek při 
prodeji (typ, barva, výbava, stav kilometrů, apod.). 
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 Administrace vozidel - Patří sem veškerá evidence vozidel v tabulkách softwaru 
Microsoft Excel. V tabulkách je přehled o dostupných vozidlech, jejich vlastností 
(typ, barva, apod.), jejich stavu (připravené k prodeji, nepřipravené) a pokud už 
existuje potencionální zákazník tak jsou tam i informace o zákazníkovi. 
 
Po konzultaci s vedoucím oddělení ojetých vozidel, se dospělo k závěru, že 
největším problémem jsou činnosti spojené se skladováním vozidel. Vykoupená vozidla 
jsou skladována na stejném parkovišti spolu s osobními vozidly zákazníků, vozidly k 
prodeji a vozidly čekající na servis, to výrazně komplikuje celý chod podniku. Často se 
stává, že se vozidla zaskládají a pro jejich manipulaci je třeba přeskládat několik jiných 
vozidel. Tato problematika se znásobuje v určitých měsících, kdy je poptávka po 
vozidlech tak velká, že se kvůli jednomu vozidlu vytahuje jiných pět až deset vozidel. 
Taková práce je až příliš neefektivní a ztrácí se tak hodně drahého času, který je potřeba 
jinde. Přeplnění parkoviště má za následek i skluz v plnění jiných podnikových činností 
(prodej, servis, apod.).  Další negativní vliv to může mít přímo na zákazníky, kteří často  
nemají ani kde zaparkovat. 
S oddělením se prodiskutovaly i činnosti spojené s administrací a přípravou 
vozidel. Například změny ve vedení informací o ojetých vozech, konkrétněji byly 
zvažovány různé IS (Informační systémy) a databáze, které by mohly být řešením při 
vyhledávání informací nebo řízení oddělení. Navrhovat takový informační systém by 
bylo ale zbytečně nákladné pro tak malé oddělení. Návrh IS by měl smysl pouze pro celý 
podnik. Optimalizovat přípravu vozidel není zapotřebí, jelikož většina akcí je stejně 
závislá na kvalitě poskytovaných služeb jinými společnostmi (evidence vozidel, mytí 
vozidel). 
 
3.3.1 Objektový přístup k popisu procesů firmy 
Pro lepší porozumění fungování systému oddělení ojetých vozů jsou procesy 
popsány také notací UML, konkrétněji diagramy aktivit. Činnosti spojené s 
problematikou skladování vozidel jsou pro lepší přehled znázorněny žlutě a následně jsou 
znázorněné červeně veškeré operace ve skladování, které jsou prováděny navíc nebo 
zbytečně. 
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Activity Diagramy (diagramy aktivit) 
V příloze č. 1 lze vidět první diagram aktivit zobrazující celý proces zpětného 
výkupu vozidla od zákazníka. Tento výkup je nejčastěji spojen se dříve 
zmíněným programem Ambassador. Po ročním pronájmu v této zvýhodněné akci, musí 
zákazník přijet do podniku pro provedení povinné servisní kontroly. Pokud vozidlo není 
v pořádku vrátí se zákazníkovi a prodiskutují se možnosti řešení opravy. V případě, že je 
vozidlo v pořádku, má zákazník možnost vozidlo koupit za zvýhodněnou cenu nebo 
nechat vozidlo v rukou podniku, konkrétněji oddělení ojetých vozů. Při přijetí vozidla 
oddělením se musí zpracovat veškerá dokumentace. Součástí této dokumentace je i 
evidence vozidel do tabulek zpracovaných v softwarovém nástroji Microsoft Excel. 
V tabulkách je přehled o všech dostupných ojetých vozidel k prodeji. 
 
Příloha č. 2 reprezentuje druhý diagram aktivit, kde je popsán celý proces prodeje 
ojetých vozidel koncovým zákazníkům. Zákazníci dostávají nabídku vozů z webu, osobní 
návštěvy nebo při vrácení vozidla v rámci programu Ambassador. V případě zájmu 
zákazníka o vozidlo se sepíše kupní smlouva a při jejím uzavření se posouvá celý proces 
do přípravy vozidla. Ta zahrnuje evidenci vozidla, předprodejní servisní kontrolu a 
kompletní mytí vozidla dle přání zákazníka. Samotná příprava vozidla je řízená 
objednáním termínu předání, podle kterého se všechny činnosti přípravy plánují. Celý 
proces je uzavřený kontrolou vozidla zákazníkem a samotným předáním vozidla. 
 
Třetí diagram aktivit zobrazený v příloze č. 3 je velice podobný druhému diagramu 
v příloze č. 2. Jedná se také o prodej s rozdílem, že koncovým zákazníkem jsou různí 
dealeři, kteří chcou na vozidle získat ještě nějakou přidanou hodnotu. Pro společnost Rely 
servis s.r.o. je to výhodný obchod a řešení, kdy se zbavuje většího počtu ojetých vozů 
najednou. Nabídka vozidel se uskutečňuje většinou přímým oslovením jednotlivých 
dealerů. Má-li některý z nich zájem, ujasní se obchodní podmínky a vyhotoví se 
objednávka spolu s fakturací. Příprava vozidel má stejný sled událostí jako při prodeji 
zákazníkovi tzn. evidenční kontrola, servisní kontrola, mytí vozidla. Jednou 
nadstandardní přípravou je provedení nutných karosářských oprav. Tyto opravy se u 
nedealerových zákazníků neprovádí. Naplánovaný termín předání je spojený ještě 
s objednáním přepravy a místem naložení. A to z důvodu, že prodej dealerům se 
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uskutečňuje právě ve větším počtu vozidel, které jsou následně převáženy kamionem. 
Posledním diagramem aktivit na obrázku 3.2 je zobrazení samotné problematiky 
skladování vozidel. K zobrazení a popisu problematiky se využilo příkladu spojeného s 
provedením servisní kontroly na vozidle. Operace ve sloupci pravo znázorněné červenou 
barvou jsou prováděny neefektivně a zbytečně. 
 
 
Obrázek 3.2 Diagram aktivit problematiky (zdroj: vlastní) 
 
Diagramem je zobrazena problematika pouze s jednou činností spojenou 
s přípravou vozidla. Ačkoliv se můžou některé činnosti přípravy vozidla provádět 
postupně za sebou, zpravidla tomu tak nebývá. To má za následek ztrácení mnoho času, 
který by se dal využít jinde. Zároveň se příliš zatěžují dostupné zdroje, na našem 
konkrétním příkladu servisního oddělení se můžeme bavit o zatěžování mechaniků 
manipulací s auty, když by ve skutečnosti už měli provádět na vozidle servisní kontrolu. 
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3.3.2 Rámcový procesní model oddělení 
Hlavní procesy podporují splnění stanovených cílů s přidanou hodnotou 
 Skladování vozidel 
 Prodej vozidel 
Jak už bylo popsáno, oddělení se zabývá výkupem a následným prodejem ojetých 
vozů. Vykoupená vozidla se skladují do té doby, než se objeví potencionální zákazník 
nebo do doby než se objeví dealer, který by chtěl odkoupit vozy ve větším množství. 
Hlavní přidanou hodnotou je v tomto případě generovaný zisk z prodeje. Při prodeji více 
vozidel jednotlivým dealerům si oddělení taky účtuje i všechny činnosti spojené se 
skladováním vozidel. 
Řídící procesy vycházejí z firemní strategie: 
 Organizace oddělení, správa financí, vzdělávání, správa externích služeb 
Podpůrné procesy pomáhají naplňovat funkci hlavních procesů: 
 Výkup vozidel, příprava vozidel, evidence vozidel, dokumentace, bezpečnost při 
práci 
 
Obrázek 3.3 Sestavený RPM v oddělení 
 
3.3.3 Popis hlavních procesů pomocí karty procesu 
U následujících dvou procesních karet, lze vyčíst rozšířený popis hlavních procesů 
o některé charakteristiky (klíčová legislativa, přidaná hodnota, posloupnost činností, 
spolupráce organizačních útvarů, vstupy, výstupy, apod.).  
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Proces Skladování vozidel 
Cíl Procesu Zajistit dostupnost vozidel k prodeji 
Kategorie Procesu Klíčový 
Přidaná hodnota Předchystané vozidla k prodeji 
Vlastník procesu Prodejce ojetých vozů 
 
Zákazník Vykonavatel procesu 
Koncový zákazník, dealer Prodejce ojetých vozů 
Klíčová legislativa Interní normy 
Vstup(y) Výstup(y) 
Požadavky na přípravu vozidel Jednotlivé vozy dostupné 
k okamžitému prodeji 
Produkty použité uvnitř procesu 
Kupní smlouva, Vyhotovená faktura  
 
Popis procesu 
Přichystané vozy k prodeji dle požadavků potencionálních zákazníků. 
 
Vymezení kroků 
1. Požadavek na operaci spojenou s přípravou vozidla 
2. Vyhledání vozidla na parkovišti 
3. Přesunutí vozidla na místo, kde se provádí vymezená operace 
4. Provedení vymezené operace 
5. Přesunutí vozidla zpátky na parkoviště 
6. Umístění vozidla 
Spouštěcí událost(i) Ukončující událost(i) 
Požadavek na operaci spojenou 
s přípravou vozidla 
Umístění jednotlivých vozidel 
Metriky 
Frekvence výskytu procesu 8-12 vozů / týden 
FTE Prodejce ojetých vozů - 70% 
 Vedoucí prodejce ojetých vozů - 20% 
 Pracovník spojený s danou operací - 
10% 
Tabulka 3.1 Karta procesu skladování vozidel (zdroj: vlastní)  
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Proces Prodej vozidel 
Cíl Procesu Prodat nabízené vozy 
Kategorie Procesu Klíčový 
Přidaná hodnota Prodané vozidla 
Vlastník procesu Vedoucí prodeje ojetých vozů 
 
Zákazník Vykonavatel procesu 
Koncový zákazník, dealer Vedoucí prodeje ojetých vozů 
Klíčová legislativa Interní normy 
Vstup(y) Výstup(y) 
Kupní smlouva, Vyhotovená faktura Prodané vozidla 
Požadavky koncových zákazníků, 
dealerů 
 
Stěžejní použité produkty uvnitř 
procesu 
Automobily, Převozní spz?, 
dokumentace 
 
Popis procesu 
Zajišťuje umístění vozů na základě požadavku Celého podniku? 
 
Vymezení kroků 
1. Požadavek na výkup vozu 
2. Analýza současného stavu skladu 
3. Výkup vozu 
4. Přijetí nového vozu 
5. Umístění vozu 
6. Zaevidování vozu do dokumentace 
Spouštěcí událost(i) Ukončující událost(i) 
Požadavek na výkup vozu Zaevidování vozu do dokumentace 
Metriky 
Frekvence výskytu procesu 8-12 aut / den 
FTE Vedoucí prodejce ojetých vozů - 90% 
 Prodejce ojetých vozů - 10% 
Tabulka 3.2 Karta procesu prodeje vozidel (zdroj: vlastní) 
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3.4 Požadované změny 
Na základě analýzy současného stavu, diskuze s vedoucím oddělení ojetých vozů a 
diskuze s vrcholovým vedením se došlo k určitým závěrům. Skladování ojetých vozidel 
firmu příliš zatěžuje a v současné situaci si nemůže dovolit omezovat chod celého 
podniku za cenu prodeje pár kusů ojetých vozů týdně. Firma se proto dožaduje 
radikálního řešení, které umožní hladkého provozu jiných činností firmy. Součástí změny 
by mělo být zabezpečení, že prodej ojetých vozů bude nadále pokračovat a je možnost se 
v této oblasti rozvíjet. Firma by také uvítala zefektivnění některých procesů spojených s 
přípravou vozidel na konečný prodej. Hlavním požadovaným řešením firmy je ale 
přesunutí tohoto oddělení na jiné prostory, kde se bude veškerá administrace, příprava a 
prodej vozidel uskutečňovat. 
 
3.5 Navrhované změny 
Hlavním požadavkem firmy je tedy vyhledání prostorů pro přesunutí veškerého 
oddělení ojetých vozů včetněs všech vozidel. Nejvhodnějším přístupem bude návrh 
projektu spolu s ideologií BPR (Business Process Reengineering), která bude tuto 
problematiku jednorázově a radikálně optimalizovat. Velice důležitou součástí projektu 
musí být správná volba externího prostoru nebo skladu. Tu lze zařídit s využitím teorie 
vícekriteriálního rozhodování. 
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4 Návrh a implementace optimalizace 
Spolu s využitím získaných znalostí z projektového řízení a analýzy podniku se 
následující kapitola bude zabývat návrhem a tvorbou projektu pro společnost Rely servis 
s.r.o. Hlavním cílem projektu bude optimalizace skladovacích procesů a to výběrem 
vhodného externího prostoru pro přesun celého oddělení ojetých vozů včetně všech 
vozidel. Součástí kapitoly je i rozdělení projektu na 2 části, konkrétněji předprojektovou 
a projektovou. Tyto části budou obsahovat jednotlivé kroky a postupy potřebné 
ke správnému naplnění celkového cíle projektu. 
Ihned po návrhu projektu bude projekt realizován ve vybrané společnosti. Jedná se 
převážně o konkrétní činnosti spojené s realizací optimalizace. Postup realizace bude 
upřesněný v projektové části projektu, kde se využívá různých nástrojů projektového 
řízení k přesnějšímu popisu těchto dílčích činností optimalizace. 
 
4.1 Předprojektová část 
V předprojektové části je možné prozkoumat příležitosti pro projekt a posoudit 
proveditelnost stanoveného záměru. Zároveň je zde vytvořena podoba konkrétního 
návrhu projektu, jeho téma nebo základní myšlenka vedoucí k realizaci projektu. Součástí 
této části je i zpracování různých analýz a studií. Mezi dvě nejznámější studie patří studie 
příležitosti a studie proveditelnosti, které jsme si popsali v teoreticko-metodologické části 
práce. 
Na předprojektové části by se měli podílet všichni členové projektového týmu. 
Tento tým realizující předprojektové studie a dokumentaci doporučuje vhodný postup ale 
nerozhoduje o spuštění projektu. Rozhodnout o spuštění může v této společnosti 
vrcholový management. 
 
4.1.1 Identifikační listina projektu 
ILP nám shrnuje všechny důležité základní informace o projektu. Mimo jiné dává 
pohled i na plánovaný rozpočet projektu, obecný harmonogram, požadované výstupy, 
kritéria úspěšnosti a další. 
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Název projektu: Optimalizace skladovacích procesů v podniku 
Cíl projektu: Optimalizace skladovacích procesů pomocí 
pořízení externího skladu/prostoru pro 
skladování ojetých vozidel 
Výstupy projektu: 1) Pořízené prostory v blízkosti podniku 
2) Přemístěné vozidla na nových prostorech 
3) Přemístěné oddělení ojetých vozů na 
nových prostorech 
4) Proškolený personál oddělení 
5) Nový funkční systém oddělení 
Plánované interní náklady: 120 čld 
Plánované externí náklady: 100 000,- Kč 
Plánovaný termín zahájení: 2.4.2018 
Plánovaný termín dokončení: 11.5.2018 
Hlavní milníky: 6.4. Požadované změny 
13.4. Výběr vhodné varianty optimalizace 
17.4. Podepsání nájemní smlouvy 
7.5. Pilotní testování oddělení 
10.5. Nájezd na nový systém 
Lokalizace projektu: V okolí podniku a na nových pořízených 
prostorech 
Kritéria úspěšnosti:  uvolnění prostorů kolem podniku pro 
jiné podnikatelské činnosti 
 nepřekročení rozpočtu projektu 
 dodržení harmonogramu 
Schválené výjimky: - 
Zadavatel projektu: Jan Řehák – jednatel společnosti 
Sponzor projektu: - 
Další členové řídícího výboru: Ing. Daniel Pasdiora – vedoucí prodeje 
Ing. Adéla Řeháková – vedoucí prodeje 
oddělení ojetých vozů 
Manažer projektu: Vojtěch Řehák 
Schválení projektu 
Schváleno dne: 30.3.2018 
Schvalovatel: Jan Řehák, jednatel společnosti 
Podpis:  
Tabulka 4.1 Identifikační listina projektu (zdroj: vlastní) 
 
4.1.2 Logický rámec 
Logický rámec se vytváří pro získání jasné představy o cílech projektu a zároveň 
se sepíšou činnosti vedoucí k jejich dosažení. Logickým rámcem lze i kontrolovat 
správný průběh projektu. 
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Celkový Cíl Objektivně měřitelné 
indikátory 
Zdroje k ověření  
Optimalizovat skladovací 
procesy v podniku. 
Možnost podniku 
provádět jiné činnosti. 
Spokojení 
zákazníci. Lepší 
koordinace 
zaměstnanců. 
Účel/Specifický cíl Objektivně měřitelné 
indikátory 
Zdroje k ověření Rizika a předpoklady 
Optimalizace skladovacích 
procesů pomocí pořízení 
externího skladu/prostoru 
pro skladování ojetých 
vozidel. 
Dodržení 
harmonogramu 
projektu. Nepřekročení 
rozpočtu projektu. 
Uvolnění prostoru 
kolem podniku. 
Projektová 
dokumentace. 
Volné parkoviště. 
 
Zájem oddělení pracovat v jiném 
prostředí. Schválení záměru 
vrcholovým vedením. 
Zkvalitnění procesů podniku. 
Výstupy projektu Objektivně měřitelné 
indikátory 
Zdroje k ověření Rizika a předpoklady 
Pořízené prostory. 
Přemístěné ojeté vozidla. 
Přemístěné oddělení ojetých 
vozů. Proškolený personál 
oddělení. Nový funkční 
systém oddělení ojetých 
vozů. 
Existence prostorů 
v blízkosti podniku. 
Ojetá vozidla jsou 
umístěna na nových 
prostorech. Oddělení 
má nové sídlo. Funkce 
nového systému. 
Nájemní smlouva. 
Přesunuté oddělení. 
Přesunuté vozy. 
podniku. Volné 
parkoviště. 
Podepsání nájemní smlouvy. 
Úspěšné proškolení 
zaměstnanců. Prostory se budou 
v zájmu všech využívat. 
Klíčové činnosti Prostředky/vstupy Harmonogram Rizika a předpoklady 
1) Požadované změny. 
2) Výběr vhodné varianty 
optimalizace. 
3) Podepsání smlouvy. 
4) Pilotní testování. 
5) Nájezd na nový systém. 
1) Finanční zdroje. 
2) Projektová 
dokumentace. 
3) Lidské zdroje. 
Časový plán 
projektu. 
Zajištění finančních zdrojů. Bude 
vybraná vhodná varianta. 
Tabulka 4.2 Sestavení logického rámce 
 
4.1.3 SWOT analýza 
Jak již bylo řečeno v druhé kapitole SWOT analýza je skvělým nástrojem k 
nalezení silných a slabých stránek nebo příležitosti a hrozeb společnosti oproti dostupné 
konkurenci. Dá se ale využít i jako základní vyhodnocovací model popisující 
proveditelnost určitých záměrů nebo rozhodnutí.  
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Interní část složena ze silných stránek a slabých stránek nám popíše v čem 
společnost vyniká a v čem naopak má nedostatky. Je to aktuální stav společnosti. 
Externí část se týká okolí, které se těžko ovlivňuje ale zároveň je to okolí, které 
může velice ovlivnit společnost. 
 
 Pomocné (dosažení cíle) Škodlivé (dosažení cíle) 
V
n
it
řn
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ů
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Silné stránky: Slabé stránky: 
 Značné zkušenosti se 
skladováním vozidel 
 Nadšení pro automobilový 
průmysl 
 Přímá pomoc jednatele 
 V blízkosti se nachází 
čerpací stanice 
 
 
 Nedostatek lidských zdrojů 
 První řízený projekt 
 Nedostatek zkušeností 
v určitých oblastech 
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Příležitosti: Hrozby: 
 Dostupné nové služby 
k přípravě vozidel 
 Rozvoj podnikání v oblasti 
 Pomoc z jiných oddělení 
 
 
 Omezené finanční prostředky 
 Poškození vozidel při 
převozu 
 Špatná koordinace převozu 
 Nový pohled na podnik 
 
Tabulka 4.3 SWOT analýza (zdroj: vlastní) 
Výsledky analýzy nám v silných stránkách poukazují na stabilní a zkušený 
personál, který má chuť spolupracovat a podílet se na rozvíjení se celého podniku. Jako 
hlavní příležitost by se dal považovat zájem podniku se rozvíjet do více oblastí podnikání. 
Slabé stránky a hrozby spíše souvisí se samotným projektem a jeho dopadu při realizaci. 
Zejména jedna slabá stránka, kdy podnik má první zkušenost s jeho rozšířením mimo 
domácí okolí. Hrozby, které společnost vidí jako zásadní je nedostatek financí a možné 
problémy při realizaci optimalizace. 
Mimo základní SWOT analýzu můžeme uplatnit i její rozšířenou verzi. Jedná se 
především o rozšíření analýzy o ohodnocení všech faktorů jednotlivých kvadrantů podle 
jejich výkonnosti a důležitosti. Součástí bývá i ohodnocení váhami pro lepší porozumění 
důležitosti jednotlivých faktorů. Velice častým zobrazením rozšířené analýzy bývají 
uspořádané seznamy všech kvadrantů, jejich faktorů, vah a ohodnocení. To všechno 
v jedné tabulce jak lze vidět v tabulce 4.4 
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SWOT Váha Hodnocení Výsledek 
Silné stránky       
Zkušenosti se skladováním  14,8% 5 0,74 
Nadšení pro automobilový průmysl 22,2% 4 0,888 
Spolupráce s více oddělení 29,6% 2 0,592 
Čerpací stanice v blízkosti 7,4% 2 0,148 
Přímá spolupráce s jednatelem 25,9% 5 1,295 
Součet     3,663 
Slabé stránky       
Nedostatek lidských zdrojů 42,1% -3 -1,263 
První řízený projekt 26,3% -2 -0,526 
Nedostatek zkušeností 31,6% -3 -0,948 
Součet     -2,737 
Příležitosti       
Dostupné nové služby  56,3% 3 1,689 
Rozvoj podnikání v  jiných oblastí 25,0% 4 1 
Lepší koordinace s celkem podniku 18,8% 3 0,564 
Součet     3,253 
Hrozby       
Omezené finanční prostředky 26,9% -3 -0,807 
Poškození vozidel při převozu 34,6% -4 -1,384 
Špatná koordinace převozu 15,4% -4 -0,616 
Nový pohled na podnik 23,1% -3 -0,693 
Součet     -3,5 
        
Interní část SWOT analýzy     0,926 
Externí část SWOT analýzy     -0,247 
Celkový výsledek     0,679 
        
Tabulka 4.4 Rozšířená SWOT (zdroj: vlastní) 
Tato rozšířená analýza je hodnocena pěti hodnotitely mající vztah k projektu. 
Přičemž hodnocení se pohybuje v rozmezí jedné až pěti. Jednotlivé váhy položek jsou 
vypočítané bodovací metodou také pěti stejnými relevantními hodnotitely. Násobek váhy 
a hodnocení každé položky nám u silných stránek a příležitostí vychází kladný. Naopak 
u slabých stránek a hrozeb nám vychází záporný. 
Dalším krokem je shrnutí výsledků v interní části (slabé stránky a silné stránky) a externí 
části (příležitosti a hrozby) analýzy. 
Celkový výsledek součtu těchto dvou částí viz tabulka 4.4 nám vypovídá o 
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proveditelnosti projektu. V tomto případě vychází v kladných hodnotách, tudíž je projekt 
podle SWOT analýzy proveditelný. 
4.1.4 Výběr vhodné varianty optimalizace 
K naplnění hlavního cíle projektu bylo vybráno několik variant možných prostorů, 
kde by mohlo být oddělení ojetých vozů přesunuté. Pro správný výběr varianty bude 
zapotřebí využití znalostí vícekriteriálního rozhodování. Pomoci různých metod lze 
posuzovat jednotlivé varianty podle stanovených kritérií a učinit nejvýhodnější 
rozhodnutí. 
K rozhodnutí byla využita metoda AHP (Analytic hierarchy process), která bere 
v úvahu všechny prvky ovlivňující výsledek analýzy, vazby mezi nimi a intenzitu, s jakou 
na sebe vzájemně působí. Hlavním důvodem zvolení této metody je její snadná 
implementace při jakémkoliv rozhodovacím problému a možnost znázornit rozhodovací 
problém přehledněji v hierarchické struktuře. Bylo vybráno několik kritérií a varianty 
byly posuzovány třemi hodnotiteli. 
 
4.1.5 Množina kritérií 
Při rozhodování je potřeba se řídit dle určitých omezení a podmínek. Doporučené 
množství kritérií by mělo být mezi pěti až devíti. Větší počet kritérií je dle (Saatyho, 
2003) lidsky nezpracovatelný.  
Pro tento problém bylo zvoleno pět kritérií: 
1) Kritérium K1 - Cena – Cena je stěžejní kritérium, které se nesmí při výběru 
prostoru vynechat. Bude vyjádřena v českých korunách za jeden měsíc a budeme 
se ji snažit minimalizovat. 
2) Kritérium K2 - Rozloha – Kritérium pro velikost plochy je složitějším kritériem. 
Je potřeba zjistit minimální potřebnou plochu pro všechny vozidla. Ta se dá 
vypočítat následujícím způsobem: 
Mějme rozměry největšího vykupovaného a prodávaného vozidla 4585mm x 
1795mm (8,23m2). Se započítáním potřebných prostorů mezi vozidly ke 
snadnému přístupu, kdy z vlastní zkušenosti je dostačující 30cm z každé strany 
vozidla, nám vychází výsledný prostor pro jedno vozidlo 5185mm x 2395mm 
(12,42m2). Největším množstvím ojetých vozidel, které se objevilo na parkovišti 
53 
 
bylo 126 aut. S tímto počtem nám vychází celková potřebná plocha 1564,92m2. 
Součástí této plochy by měla být i nějaká rezervní plocha. Tu stačí zahrnout 
maximalizací tohoto kritéria. 
 
3) Kritérium K3 - Vzdálenost – toto kritérium je významné pro udržení integrace 
podniku. Čím blíže bude oddělení ojetých vozů celkovému podniku, tím lépe se 
budou řídit administrativní činnosti, přípravy vozidel, vrcholové vedení bude mít 
přehled nad oddělením, apod. Naopak při velké vzdálenosti je těžké nad 
oddělením držet přehled a spolupráce s celým podnikem je složitější jak časově, 
tak i nákladově. Proto se budeme snažit kritérium minimalizovat. 
4) Kritérium K4 - Zastřešení – Krytí skladovacího prostoru by mohlo být obrovskou 
výhodou pro oddělení. Vozidla jsou více chráněna před různými přírodními vlivy 
nebo krádeží či poškozením cizí osobou. Proto budeme preferovat kryté prostory 
před otevřenými. 
5) Kritérium K5 - Bezpečnost – Někteří pronajímatelé nemusí poskytovat bezpečnost 
areálu vůbec. Několik z nich vám zajistí částečnou bezpečnost například dozorem 
nad areálem. V poslední řadě se můžeme setkat s pronajímateli poskytující i 
nadstandardní služby bezpečnosti (kamery, hlídání pronajatého prostoru). Tohle 
kritérium bude tedy hodnocené bodovou škálou od jedné do tří, kde hodnocení 3 
reprezentuje nejlepší zabezpečení prostorů. 
 
Kritérium Název Jednotky Min/Max 
K1 Cena Kč Min 
K2 Rozloha m2 Max 
K3 Vzdálenost km Min 
K4 Zastřešení Ano/Ne Max 
K5 Bezpečnost 1,2,3 Max 
Tabulka 4.5 Množina kritérií (zdroj: vlastní) 
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4.1.6 Množina variant 
V této podkapitole se stručně popíšou jednotlivé varianty, jejich základní výhody a 
nevýhody. Doporučený počet variant je obecně pět až dvanáct, ale do porovnání byly 
zvoleny pouze čtyři varianty, splňující dané podmínky. Pro snadné porozumění jsou 
jednotlivé varianty pojmenovány podle názvu ulice, která je k prostoru nejblíže. 
1) Varianta V1 – Palackého – První variantou jsou skladové prostory v Ostravě-
Přívoze v blízkosti ulici Palackého. Prostory mají rozlohu 2800m2 a mají 
k dispozici zastřešení. Obrovskou výhodou této varianty je její malá vzdálenost 
od podniku a velká bezpečnost. Nevýhodou je ale vysoká cena dosahující až 
110Kč na 1m2 za jeden měsíc. 
2) Varianta V2 – Lihovarská – Další varianta je situována v Ostravě-Kunčicích na 
ulici Lihovarská. Nabízená rozloha je blízko stanoveným požadavkům a jedná se 
opět o zastřešený skladovací prostor. Varianta má přijatelnější cenu a zcela 
dostatečné zabezpečení. Nevýhodou je ale její větší vzdálenost od podniku. 
3) Varianta V3 – Střádalů – Tato varianta opět z Ostravy-Kunčice je velice zajímavá 
kvůli své nízké ceně a možností rozšířit pronajaté prostory kdykoliv podle 
potřeby. Pronajímatelé nabízí plochu ve velikosti až do 15000m2. Varianta je opět 
vzdálenější od podniku a tentokrát nenabízí zastřešení. Její bezpečnost je 
v porovnání s ostatníma variantami taky relativně nízká. 
4) Varianta V4 - K Trojhalí – Velice zajímavou se nám jevila varianta v blízkosti 
určitě všem známého nákupního centra Karolina. Jedná se o nejlevnější variantu 
při velice příznivé vzdálenosti. Prostory můžou mít zastřešení a jsou velice dobře 
zabezpečeny. 
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Kritérium/Varianta V1 Palackého V2 Lihovarská V3 Střádalů V4 K Trojhalí 
K1 Cena 290336,- 211200,- 137500,- 64166,- 
K2 Rozloha 2800m2 1920m2 2500m2 2500m2 
K3 Vzdálenost 3,7km 7,1km 7,3km 4,5km 
K4 Zastřešení Ano Ano Ne Ano 
K5 Bezpečnost 3 2 1 2 
Tabulka 4.6 Množina variant (zdroj: vlastní) 
 
 
Obrázek 4.1 Hierarchická struktura rozhodovacího problému (zdroj: vlastní) 
 
4.1.7 Váhy kritérií 
Ke každému z kritérii je možné přiřadit různou váhu. Zde jsou váhy vypočítané 
Saatyho metodou. Jelikož jsou výpočty složitější a náročnější, využije se pro stanovení 
vah webové aplikace s přívětivým uživatelským rozhraním na webu 
https://bpmsg.com/academic/ahp_calc.php 
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Kritéria K1 K2 K3 K4 K5 Geometrický průměr Normované váhy 
K1 Cena 1 3 2 7 4 2,78652 0,3909 
K2 Rozloha 1/3 1 1/5 3 3 0,90289 0,12666 
K3 Vzdálenost 1/2 5 1 7 7 2,61594 0,36697 
K4 Zastřešení 1/7 1/3 1/7 1 1/4 0,27934 0,03919 
K5 Bezpečnost 1/4 1/3 1/7 4 1 0,54395 0,07631 
Tabulka 4.7 Stanovení vah kritérií (zdroj: vlastní) 
 
4.1.8 Ohodnocení variant 
Dalším krokem je samotné ohodnocení variant z pohledu každého kritéria opět s využitím 
Saatyho metody a webové aplikace. Výpočty jsou zobrazeny v následujících tabulkách: 
 
K1 – Cena V1 V2 V3 V4 Geometrický průměr Normované váhy 
V1 1 1/3 1/6 1/9 0,2803 0,04339 
V2 3 1 1/5 1/7 0,54109 0,08376 
V3 6 5 1 1/4 1,65488 0,25616 
V4 9 7 4 1 3,98429 0,61671 
Tabulka 4.8 Ohodnocení variant z pohledu kritéria Ceny (zdroj: vlastní) 
 
K2 – Rozloha V1 V2 V3 V4 Geometrický průměr Normované váhy 
V1 1 6 3 3 2,71081 0,52338 
V2 1/6 1 1/4 1/4 0,31948 0,06169 
V3 1/3 4 1 1 1,07457 0,20747 
V4 1/3 4 1 1 1,07457 0,20747 
Tabulka 4.9 Ohodnocení variant z pohledu kritéria Rozlohy (zdroj: vlastní) 
 
 
 
 
K3 – Vzdálenost V1 V2 V3 V4 Geometrický průměr Normované váhy 
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V1 1 6 8 3 3,46411 0,58968 
V2 1/6 1 2 1/4 0,53729 0,09146 
V3 1/8 1/2 1 1/4 0,35356 0,06019 
V4 1/3 4 4 1 1,51968 0,25869 
Tabulka 4.10 Ohodnocení variant z pohledu kritéria Vzdálenosti (zdroj: vlastní) 
 
K4 – Zastřešení V1 V2 V3 V4 Geometrický průměr Normované váhy 
V1 1 1 9 1 1,73206 0,32143 
V2 1 1 9 1 1,73206 0,32143 
V3 1/9 1/9 1 1/9 0,19246 0,03572 
V4 1 1  1 1,73206 0,32143 
Tabulka 4.11 Ohodnocení variant z pohledu kritéria Zastřešení (zdroj: vlastní) 
 
K5 – Bezpečnost V1 V2 V3 V4 Geometrický průměr Normované váhy 
V1 1 3 8 3 2,91296 0,52637 
V2 1/3 1 6 1 1,18921 0,21489 
V3 1/8 1/6 1 1/6 0,24275 0,04387 
V4 1/3 1 6 1 1,18921 0,21489 
Tabulka 4.12 Ohodnocení variant z pohledu kritéria Bezpečnosti (zdroj: vlastní) 
 
Posledním krokem před získáním výsledného hodnocení variant je rozdělení vah 
kritérií mezi jednotlivé varianty. Získané hodnoty se nazývají preferenční indexy variant 
zahrnující váhy všech nadřazených kritérií. Po sečtení preferenčních indexů z hlediska 
všech kritérií nám vyjde hodnocení varianty z pohledu všech kritérií. 
 
 
 
 
 
 K1 Cena K2 K3 K4 K5 Součet Pořadí 
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Rozloha Vzdálenost Zastřešení Bezpečnost hodnocení variant 
V1 Palackého 0,04339 0,52338 0,58968 0,32143 0,52637 0,35242 2. 
V2 Lihovarská 0,08376 0,06169 0,09146 0,32143 0,21489 0,10312 4. 
V3 Střádalů 0,25616 0,20747 0,06019 0,03572 0,04387 0,15325 3. 
V4 K Trojhalí 0,61671 0,20747 0,25869 0,32143 0,21489 0,39128 1. 
Váhy kritérií 0,3909 0,12666 0,36697 0,03919 0,07631   
Tabulka 4.13 Finální hodnocení variant (zdroj: vlastní) 
 
Na tabulce 4.12 lze pozorovat, že v součtu hodnocení podle cele analýzy vyšla jako 
nejlepší varianta V4 (K Trojhalí). Jedná se o variantu v blízkosti obchodního centra Nová 
Karolina. Tato varianta je vzdálená 4,5km, její pronajímatelná rozloha je 2500m2 při 
64166,- Kč za 1 měsíc pronájmu. Varianta v sobě zahrnuje možnost zastřešení a 
částečného zabezpečení prostoru. 
Velice blízko za vítěznou variantou V4 je i varianta V1 (Palackého). Výsledky 
součtu hodnocení se od sebe moc nelišily a proto tato varianta zaujala pozornost 
rozhodovatele. Při analýze se zjistil důvod tohoto dobrého ohodnocení. Varianta V1 je 
z pohledu tří kritérií dominantní variantou. Jediné kritérium, ve kterém je dominovaná 
vítěznou variantou je kritérium ceny (viz Tabulka 4.14). V situaci, že bychom poupravili 
své preference různých kritérií, by mohla být lepší variantou varianta V1. 
 
Kritérium/Varianta V1 Palackého V4 K Trojhalí 
K1 Cena 290336,- 64166,- 
K2 Rozloha 2800m2 2500m2 
K3 Vzdálenost 3,7km 4,5km 
K4 Zastřešení Ano Ano 
K5 Bezpečnost 3 2 
Tabulka 4.14 Srovnání dvou variant 
 
Jako optimální byla proto vybrána varianta V4 (K Trojhalí) s umístěním v blízkosti 
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obchodního centra Nová Karolina. Varianta splňuje požadované stanovené podmínky 
včetně velmi atraktivní měsíční ceny. Obrovskou výhodou je zjíštění dostupných služeb 
v blízkosti varianty, konkrétněji jde o mytí vozidel v garážích obchodního centra Nová 
Karolina. Umístění prostorů lze vidět v příloze č. 4. 
 
4.2 Projektová část 
Po dokončení předprojektové části projektu je čas na realizaci projektu. Začátek 
projektu šel vyčíst už z identifikační listiny projektu. (viz kapitola 4.1.1), kdy byl 
nastaven na 2. dubna 2018. Toto datum se vybralo z důvodu volného času všech 
zainteresovaných stran spolu s dostupným množstvím finančních prostředků. Stanovilo 
se i datum plánovaného dokončení projektu na 11. května 2018. Tento termín by chtěla 
společnost dodržet, aby se mohla rychle přizpůsobit změnám a pokračovat v 
jiných podnikatelských činnostech. V projektu byl kalendář přizpůsoben pracovním 
dobám všech osob podílejících se na plnění projektu. Pracovní doba byla nastavena od 
8:00 do 17:00 bez započtení přestávek. Pracuje se od pondělí do pátku, ostatní dny jsou 
nepracovní. Můžou se ale vyskytnou výjimky díky přímé spolupráci s jednatelem 
společnosti. (dobrovolné práce na projektu o víkendech) 
V následujících podkapitolách si přiblížíme celý harmonogram realizace projektu, 
jeho zainteresované strany nebo dostupné zdroje. Při realizaci je důležité kontrolovat 
správný vývoj projektu a neustále ho porovnávat s jeho původním plánem. Projektový 
tým by měl být flexibilní a přizpůsobivý k neočekaváným situacím, které můžou nastat. 
Zároveň by měl být schopný v případě potřeby projekt přeplánovat nebo přehodnotit jeho 
správnost návrhu. 
 
4.2.1 Sestavení WBS 
Součástí rozložení projektu je i rozdělení veškerých činností na další dílčí činnosti 
spojené s každou jednotlivou fází optimalizace. Rozložením lze tak získat velice 
přehledný, logicky uspořádaný seznam těchto relevantních činností. Potřebná práce 
jednotlivých činností byla určena racionálním odhadem na základě mnoholetých 
zkušeností získaných působením přímo v řešené společnosti.  
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Obrázek 4.2 Identifikace dílčích činností (zdroj: vlastní) 
 
První fáze optimalizace byla realizována už v kapitole 3, kdy s pomocí oddělením 
ojetých vozů a vrcholovým vedením byly nalezeny nedostatky ve skladování vozidel. 
Využilo se i procesní analýzy k přesnějšímu pochopení řešené problematiky. V závěru 
stanovení současného stavu byly prodiskutovány určité závěry a určil se směr, jakým by 
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se mělo skladování vozidel optimalizovat. 
Návrh konkrétní optimalizace obsahuje s pomocí vícekriteriální analýzy výběr 
optimální varianty z množiny předem stanovených variant a množiny kritérií, podle 
kterých se o optimální variantě rozhodovalo. Tento výběr optimální varianty byl 
reprezentován výběrem externích prostorů pro oddělení ojetých vozů a všechna ojetá 
vozidla. 
Poslední třetí fází je zavedení optimalizace, ve které se realizují všechny navrhnuté 
změny optimalizace. Celá tato fáze je inicializovaná podpisem nájemní smlouvy 
jednatelem společnosti. Ve chvíli, kdy je smlouva podepsaná, naplánují se jednotlivé 
přesuny jak oddělení tak i ojetých vozů. Po tomhle naplánování přesunů se do pronajatých 
prostorů zajistí přístup několika pověřeným osobám a můžou se ihned začít realizovat 
jednotlivé přesuny. Je-li realizace přesunu ukončená a všechna vozidla jsou z původního 
místa okolí podniku přemístěná na nové prostory, tak se zpracuje nová dokumentace 
spolu s proškolením personálu o novém systému skladování vozidel. V pilotním testování 
se vyhodnotí správná funkce nového skladovacího systému, kdy při zjištěných 
nedostatcích lze ještě provést dodatečné úpravy. V případě, že je systém vyhodnocený 
jako správně fungující i na extérních prostorech, lze projekt vyhodnotit a ukončit. 
 
4.2.2 Softwarová podpora pro naplánování projektu 
Po sestavení seznamu jednotlivých fází a dílčích činností byl tento seznam 
importován do softwarového nástroje Microsoft Project 2016. Následovně se musely určit 
veškeré vazby mezi jednotlivými činnostmi. V tomto konkrétním projektu se jedná o 
vazbu typu „předchůdci“, kterou lze vidět na obrázku 4.3. Tato vazba je typem tzv. „finish 
to start“, to znamená, že činnost označená jako „předchůdce“ musí být dokončena před 
začátkem činnosti označené právě číslem „předchůdce“. Další používanou vazbou bývá 
například vazba typu „start to start“, která dovoluje činnosti začít souběžně s činností 
označené číslem. Na obrázku 4.3 lze taky jasně vidět zvýraznění některých činností 
červeně a to z důvodu, že se jedná o milníky projektu. Milníky byly už zdokumentované 
v identifikační listině projektu. Hlavní podmínkou je bezpodmínečné splnění všech 
milníků v daném termínu, aby se mohl projekt posunout dále k dalším fázím 
(činnostem).Navrhovaný projekt obsahuje pět důležitých milníků (viz Obrázek 4.3). 
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Obrázek 4.3 Hierarchická struktura činností v Microsoft Project (zdroj: vlastní) 
 
4.2.3 Ganttův diagram 
Pomocí Ganttova diagramu v příloze č. 6 si můžeme lépe zobrazit návaznost 
jednotlivých činností a jejich délku trvání a alokované zdroje v časovém harmonogramu. 
Jednotlivé činnosti jde vnímat, jak jdou za sebou. Na horizontální ose můžeme vidět 
časové období, ve kterém jsou činnosti rozvrženy. Délky činností jsou označovány 
modrým pruhem a jejich návaznosti šipkami. Mimo jiné jdou i vidět dříve zmíněné 
milníky projektu, které jsou znázorněné kosočtvercem. 
 
4.2.4 Analýza zdrojů 
Důležitou součástí je také definování dostupných zdrojů a následné přiřazení těchto 
zdrojů k jednotlivým činnostem. Microsoft Project s těmito zdroji dokáže vcelku 
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intuitivně pracovat a neustále pomáhá při jejich přerozdělování či řešení různých 
konfliktů, například při jejich nedostatku nebo přebytku. V navrhovaném projektu byly 
využívány především pracovní zdroje a při řešení konfliktů se zdroje lépe alokovaly nebo 
posouvaly na pozdější termín. Zvažovaly se i zdroje materiálního typů je například palivo 
pro přesun vozidel. Ovšem tyto zdroje jsou pak těžko kvantifikovatelné. Pracovní zdroje 
mají ohodnocení hodinovou sazbou za odpracovanou dobu. Některé ze zdrojů mají i 
stanovenou přesčasovou sazbu při práci například o víkendech. Každý pracovní zdroj 
může být součástí několika činností, ke kterým má odborné znalosti, zkušenosti nebo má 
k činnosti nějaký přínos. 
V tomto projektu je využívano celkem 5 zdrojů: 
 
Obrázek 4.4 Pracovní zdroje (zdroj: vlastní) 
Jan Řehák – Jednatel společnosti, který se  podílí na některých důležitých rozhodujících 
činnostech v projektu. Využívá se pouze 20% jeho celkového dostupného času, jelikož 
má mnoho jiných důležitých funkcí v podniku. 
Ing. Daniel Pasdiora – Od vedoucí prodejního oddělení je možné si taky dovolit využít 
jen část (30% ) jeho pracovního času. Jeho hlavní náplní v projektu jsou organizační 
záležitosti ohledně realizace přesunu oddělení a jednotlivých vozidel. 
Ing. Adéla Řeháková – Hlavním podílem vedoucího oddělení ojetých vozů na projektu je 
pomoc při plánování a organizaci přesunu včetně zpracování relevantní dokumentace ke 
správne funkci oddělení. 
Vojtěch Řehák – Manažer projektu a prodejce ojetých vozů, jehož hlavní náplní v projektu 
byla analýza společnosti, kde byla nalezena problematika ve skladovacích procesech, 
následné vytvoření návrhu celého řešeného projektu včetně výběru vhodné varianty 
optimalizace a řízení celého chodu projektu až po jeho realizaci a ukončení. 
Denisa Šuhajdová – Prodejce osobních a ojetých vozů. 70% času zaměstnanece se 
využívá hlavně při realizaci přesunu vozů a oddělení. 
 
 
64 
 
4.3 Zhodnocení přínosů 
Pro zpracování praktické části byly z teoreticko metodologické části práce 
uplatněny principy, nástroje procesní analýzy a projektového řízení. 
Nové prostory pro vozidla byly oddělením ojetých vozů a společností velice vítané, 
jelikož se oddělení nacházelo ve stavu, který neodpovídá kvalitní a správné funkci 
oddělení v automobilové společnosti. Tento stav byl vyhodnocen s využitím poznatků 
procesní analýzy včetně namodelování samotné problematiky popisující skladování 
ojetých vozidel. 
Při přípravě projektu pro optimalizaci zanalyzovaných procesů se vycházelo 
z poznatků projektového řízení, konkrétněji metod využívaných k příležitosti a 
proveditelnosti projektu. Díky některým metodám jako je identifikační listina projektu, 
tvorba logického rámce a SWOT analýzy se mohla navrhnout upřesněná verze projektu 
s pomocí vybraného softwarového nástroje Microsoft Project 2016. V softwarovém 
nástroji jsme měli možnost dále rozdělit jednotlifé fáze na dílčí činnosti a přiřadit jim tak 
logickou návaznost, zdroje činností nebo určit speciální charakteristiky činností či 
projektu. 
Velice důležitou součástí celého projektu byl výběr vhodné varianty optimalizace. 
Tu jsme zvolili s nástrojem vícekriteriální analýzy. Analýza obsahovala několik 
rozhodovatelů, měla předem stanovené kritéria a několik zvažovaných variant 
optimalizace. Optimální variantou této analýzy byly prostory v blízkosti nákupního 
centra Nová Karolina (viz příloha č. 5). 
V době kdy oddělení začne působit na novém systému je možné zhodnotit 
konkrétní přínos celého projektu a optimalizace. Příkladem by mohly být dotazníkové 
studie zaměřené na spokojenost oddělení nebo třeba analýzy popisující přínos 
v optimalizaci u jiných oddělení.  
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5 Závěr 
Cílem této bakalářské práce byl návrh projektu obsahující optimalizaci vybraných 
podnikových procesů ve vybrané oblasti. Dalším cílem bylo implementování 
optimalizace do společnosti a vyhodnocení realizace projektu. 
V první části práce byly shrnuty základní teoreticko-metodologické východiska 
projektového a procesního řízení, kde se přiblížil náhled do projektového řízení, jeho 
náležitostí a základních standardů. Dále se vysvětlila oblast procesního řízení, rozdíl 
procesu a projektu, jejich souvislosti, mapování procesů a přístupy k jejich optimalizaci. 
V neposlední řadě se uvedly základní přístupy k projektovému řízení, různé metody 
využívané při návrhu projektu a následovalo menší seznámení se softwarovou podporou 
zaměřenou právě na projektové řízení. 
Další kapitola je zaměřená na analýzu současného stavu a poskytla nám bližší 
náhled do řešené oblasti společnosti, ve které je projekt s optimalizací navrhován. 
Součástí kapitoly je představení společnosti, její organizační struktura nebo její rozdělení 
na různé oddělení. Současný stav řešené oblasti je popsán celou procesní analýzou, včetně 
popisu a zmapování všech vybraných procesů, které budou optimalizované. Na konci 
kapitoly se shrnuly požadované a navrhované změny prodiskutované s vedením. 
Praktická část bakalářské práce je věnována samotnému návrhu projektu 
s konkrétní vybranou optimalizací, která je reprezentovaná výběrem optimální varianty  
s využitím vícekriteriální analýzy. Návrh projektu vychází z nástrojů projektového řízení, 
především ze SWOT analýzy a logického rámce, ve kterém se vyjasnil cíl zamýšleného 
projektu. Identifikační listina projektu nám shrnula jeho základní informace a projekt 
mohl být dál rozčleněný na dílčí činnosti a importovaný do softwarového nástroje MS 
Project. 
Hlavní cíle bakalářské práce byly tedy splněny. Byl navrhnutý projekt s jeho 
konkrétní optimalizací určitých vybraných podnikových procesů včetně implementace 
optimalizace do společnosti. 
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